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SAJTOKOZLEMENY
,FELUTON” A GOROGKATOLIKUS BOLCSODE EPITESE HAJDUDOROGON

A Hajdudorogi Féegyhazmegye TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00030 azonositészammal 349.461.495.- Ft vissza
nem téritendd, 100% intenzitasu tdamogatasban részesilt egy Uj, 24 fér6helyes bodlcséde létrehozasahoz
Hajdudorog telepulésen.

Az AGALON Kft. 2022. majus hoénapban elkésziilt az emeleti valaszfalakkal. A nyilasokat el6éregyartott
Porotherm athidalok adjak. A gépészeti és elektromos alapszerelések utan megkezdédhetett a féldszinti padlé
lépésalld hdészigetelése, aljzatbetonozas. Ugyanebben a hénapban elkezdddott a tetd szerkezetének
kialakitasa is, valamint a homlokzati hészigetelés.

Junius elsé napjaira a teté elnyerte végsé formajat, tet6folia, ellenlécezés, Iécezés utan vizmentes lett az
épllet. Ezzel parhuzamosan megkezdddott a falak vakolasa. A homlokzaton 20 cm vastag Austrotherm Grafit
80 EPS hdszigeteld lemez szolgélja a hGvédelmet.

2022. junius kdzepére elhelyezésre kertlt a tethéjazat, valamint a tetétéri ablakok is beépitésre kerlltek.
Beépitésre keriltek a homlokzati manyag nyilaszarok 3 rétegli Givegezéssel, valamint a bels6 ajtétok is.
Ezekkel a munkalatokkal az épitkezés mar féluton jar a befejezéshez, amelynek szerzédés szerinti hatarideje
2022. szeptember 30-a.

A munkavégzés szerzddés szerinti befejezése esetén a bolcséde jovd év elején megnyithatja kapuit a
kisgyermekek el6tt.
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