

TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00030

Projekt címe: „Görögkatolikus bölcsőde építése Hajdúdorogon”

Finanszírozás: A projekt Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése terhére kapott támogatás felhasználásával kerül megvalósításra.

A projekt összefoglaló leírása: A projekt célja egy új, kétcsoportos, 24 férőhelyes bölcsőde megépítése Hajdúdorogon. A projekt keretében korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő eszközökkel rendezzük be a bölcsődét, betartva a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket. Az új bölcsőde telke Hajdúdorog település központjában fekszik. Az ingatlanon gondozott zöldterület készül játszóudvarral, homokozóval, játszótéri eszközökkel, valamint a szükséges 5 db parkolóval. A tetőn napelemes rendszer kerül kiépítésre a megújuló energia hasznosítása érdekében. Az intézményhez szükséges személyi feltételeket biztosítjuk, mindkét csoportban 2-2 kisgyermeknevelő és 1-1 dajka dolgozik majd főállásban, illetve 1 fő bölcsődevezetőt alkalmazunk szintén főállásban.

A projekt mérföldkövei:

- ⇒ 1. mérföldkö elérésének tervezett dátuma: 2021.06.30. A tervezési folyamat és a hatósági engedélyezési eljárás lezárul. Rendelkezésre állnak az engedélyes és kiviteli tervek, illetve a jogerős építési engedély.
- ⇒ 2. mérföldkö elérésének tervezett dátuma: 2021.08.31. Az építési tárgyú közbeszerzési eljárás befejeződik. Megkötjük a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződést a nyertes ajánlattevővel.
- ⇒ 3. mérföldkö elérésének tervezett dátuma: 2022.05.31. A kivitelezés eléri az 50%-os műszaki készültséget.
- ⇒ 4. mérföldkö elérésének tervezett dátuma: 2022.06.30. A kivitelezés eléri a 75%-os műszaki készültséget.
- ⇒ 5. mérföldkö elérésének tervezett dátuma: 2022.07.31. A kivitelezés eléri a 100%-os műszaki készültséget.
- ⇒ 6. mérföldkö elérésének tervezett dátuma: 2022.08.31. Befejeződik az eszközbeszerzés. Az új intézmény megkapja a használatbavételi engedélyt.
- ⇒ 7. mérföldkö elérésének tervezett dátuma: 2022.09.30. A projekt fizikai befejezése megtörténik. Az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba vételének folyamata lezárul.

A projekt eredményei, hatásai: Az új intézmény létesítésével csökkentjük a településen a bölcsődei férőhelyek hiányából adódó problémákat, így az elutasított gyerekek száma is kevesebb lesz, valamint javul a kisgyermekes édesanyák elhelyezkedési esélye. A beruházással teljessé válna a településen a görögkatolikus intézményrendszer, felmenő rendszerben a bölcsődétől a középiskola végéig járhatnának ide a gyermekek, ami a település lakosságmegetartó erejét is növelheti.

A projekt számszerűsíthető eredményei:

- ⇒ Újonnan létrehozott munkahelyek száma: 7 db
- ⇒ A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás új férőhelyeinek száma: 24 db
- ⇒ Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények/szolgáltatások száma: 1 db



Kedvezményezett: Hajdúdorogi Metropolitai Egyház, 4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

Megvalósítás időszaka: 2021.02.01 – 2022.09.30.

A projekt összköltsége: 349.461.495,- Ft

Támogatás mértéke: 100% támogatási intenzitás