

2022 | 06 | 30

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„FÉLÚTON” A GÖRÖGKATOLIKUS BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE HAJDÚDOROGON

A Hajdúdorogi Főegyházmegye TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00030 azonosítószámmal 349.461.495.- Ft vissza nem térítendő, 100% intenzitású támogatásban részesült egy új, 24 férőhelyes bölcsőde létrehozásához Hajdúdorog településen.

Az AGALON Kft. 2022. május hónapban elkészült az emeleti válaszfalakkal. A nyílásokat előregyártott Porotherm áthidalók adják. A gépészeti és elektromos alapszerelések után megkezdődhetett a földszinti padló lépésálló hőszigetelése, aljzatbetonozás. Ugyanebben a hónapban elkezdődött a tető szerkezetének kialakítása is, valamint a homlokzati hőszigetelés.

Június első napjaira a tető elnyerte végső formáját, tetőfólia, ellenlécezés, lécezés után vízmentes lett az épület. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a falak vakolása. A homlokzaton 20 cm vastag Austrotherm Grafit 80 EPS hőszigetelő lemez szolgálja a hővédelmet.

2022. június közepére elhelyezésre került a tetőhéjazat, valamint a tetőtéri ablakok is beépítésre kerültek. Beépítésre kerültek a homlokzati műanyag nyílászárók 3 rétegű üvegezéssel, valamint a belső ajtótok is.

Ezekkel a munkálatokkal az építkezés már félúton jár a befejezéshez, amelynek szerződés szerinti határideje 2022. szeptember 30-a.

A munkavégzés szerződés szerinti befejezése esetén a bölcsőde jövő év elején megnyithatja kapuit a kisgyermekek előtt.

További információ kérhető:

Varga Eszter sajtóreferens

Elérhetőség: sajto@hd.gorogkatolikus.hu