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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyfeldl a

MEGRENDELO: Hajdudorogi Metropolitai Egyhaz
Székhelye: 4025 Debrecen, Petdfi tér 8.
Addszém: 19204886-1-09

Szamlavezetd: CIB Bank Zrt.

Bankszémlaszam: 11100702-19204886-36000001
Képviselgje: Kocsis Fulop érsek metropolita
Kapcsolattarto: Hajos Bence egyhazmegyei fdmérndk
Elérhet6sége: fomernok@gorogkatolikus.hu; +36 30 7480534
a tovabbiakban Megrendeld, masfeldl

VALLALKOZO: XXX

Székhelye: XXX

Addszam: XXX

Bankszamlaszam: XXX

Képviseldje: XXX

Kapcsolattarto: XXX

Elérhetdsége: XXX

a tovabbiakban Vallalkozd
kozott az alulirott helyen és napon az aldbbi feltételek mellett:
Elézmények

A szerz6do felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd a Kbt. 115.8 (1) bek. szerinti kozbeszerzeési
eljarast inditott a nyilt eljarés nemzeti eljarasrendben iranyadd szabalyainak alkalmazasaval a ,Hajdudorogi
Féegyhdzmegye oktatasi intézményeinek épuletenergetikai  fejlesztése  megujuld  energiaforrasok
hasznositasaval- Szent Mihaly Gorogkatolikus Altalanos Iskola helyszinen” targyaban.

A kozbeszerzési eljardsban a megrendeld szaméra a legkedvezébb érvényes ajanlatot a Vallalkozd tette, akit
a Megrendel6 a kbzbeszerzési eljaras nyerteseve nyilvanitott.

A felek rogzitik, hogy jelen szerzédésuket a fentiekben meghatérozott kdzbeszerzési eljaras eredményeként,
az eljaras alapjat képezd ajanlattételi felhivas, valamint dokumentacio, ezek modositasa és a vallalkozo éltal
benyujtott ajanlat tartalma szerint kotik meg; melyek jelen szerzédés mellékletét kepezik.

1. Szerzddés alapvetd adatai

1.1. A Megrendeld kozbeszerzési eljarasat lezard dontése szerinti nyertes ajanlattevétdl, a jelen
szerzddést megkotd Vallalkozotdl megrendeli, a Vallalkozd pedig telies eredményfeleléssége
mellett elvallalia a ,Hajdudorogi Fbéegyhazmegye oktatasi intézményeinek épuletenergetikai
fejlesztése megujuld energiaforrasok hasznositasaval- Szent Mihaly Gorogkatolikus Altalanos Iskola
helyszinen” KEHOP-5.2.3-16-2016-00055 azonositdszamu projekt keretében a Szent Mihaly
Gorogkatolikus — Altaldnos Iskola épuletének épuletenergetikai  fejlesztése”  kivitelezését  a
kozbeszerzési dokumentumokkal atadott tervek alapjan, az ajanlati felhivas és annak valamennyi
mellékletében rogzitett informéaciok alapjan a beszerzés targyanak medfeleld épitmény
févallalkozasban torténd kivitelezését kompletten, valamint a megvaldsulasi
tervdokumentéacidjanak elkészitését.
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Szerz&dés targya: Szent Mihaly Altaldnos Iskola épuletenergetikai fejlesztése (4254 Nyiradony,
Arpéd tér 10., Hrsz.: 1696/2)

A Szerzédés targyat képezd valamennyi Epftési Munka és Vallalkozési szolgaltatas elvégzéséért
Megrendeld a Vallalkozénak xxx Ft + Afa véllalkozasi atalanydijat fizet a Szerzédés szerinti fizetési
maodok és feltételek szerint, amely 6sszeg a tovabbiakban a véllalkozasi dijat jelenti.
Az AFA mértéke, a mindenkor hatélyos altalanos forgalmi adérél szélo torvény szabélyai szerint
kerdl megallapitasra.
A Megrendelé jelen szerzédés megvaldsitdsdhoz a  szerzédésben foglalt telies nettd
ellenszolgaltatas 5%-nak megfeleld 6sszegl elbleget biztosit az eldlegre vonatkozd részletes
szabalyok szerint. Az el6leg dsszege a végszamla 6sszegébdl kertl levonasra.
Az ajanlatkérd (az esetlegesen igényelt eldlegen tul) 3 db részszamla, és végszamla benyujtasanak
a lehetéségét biztositjia az elvégzett teljesitéssel aranyos mértékben a 25, 50 és 75 szazalékos
készultségi fok elérését kovetden.
A végszamla a sikeres mUszaki atadas-atvételt kovetden nydjthatd be.
A teljes kor(, hiany és hibamentes végteljesités hatarideje: 2017. oktéber 2.
Kotbérterhes részhataridd: valamennyi belsé munka befejezése takaritassal egyutt, ovodai
visszakoltozés megkezdéséhez alkalmas allapotban 2017. augusztus 21.
A munkaterulet atadasénak a napja 2017. junius 21.
A Megrendelé jelen szerzédés megvaldsitasdhoz teljesitési biztositékot ir el®. A teljesitési biztositek
telies dsszege a szerzddés szerinti, nettd vallalkozdi dij 5%-a. A teljesitési biztositékot a nyertes
ajanlattevd a szerzédés hatalybalépésekor szolgéltatia a megrendeld részére a Kbt. 134.8-nak
megfeleléen A teljesitési biztositék a szerzédés végteljesitésének hataridejét kovetd 60 napig
érvényes, melyet a végszamla kidllitasaig a biztositék lejarta elétt 30 nappal vallalkozd koteles
mindig tovabbi 60 nappal meghosszabbitani.
A Megrendel6 jelen szerzédés megvaldsitdsahoz a nettd szerzddéses ellenérték 5 %-os mértéknek
megfelelé dsszegUl jotallasi biztositékot hatdroz meg a jotallas (...hdnap) iddtartamara a Kbt.
134.8-nak megfeleléen. A jotéllasi biztositéknak a teljes garancidlis idészakot kovetd 30 napig
érvényesnek kell lennie.
A megrendel® a végteljesités hataridejére és a részteljesitési hatariddre vonatkozdan is késedelmi
kotbért hataroz meg, mely 500 000 Ft/nap.
A megrendel® a jotallasi idbszakban az utofelllvizsgalati jegyzokdnyvekben rogzitett hatariddk
vonatkozasaban 10 000 Ft/nap késedelmi kotbért hataroz meg.
A Véllalkozd Epitési Felelds Mszaki Vezetdje valamennyi kooperacids és egyéb elére
meghirdetett targyalason koteles személyesen részt venni. Ennek elmaradasa esetén a
Megrendel6t 50 000 Ft/targyalds kotbér illeti meg. A Felelés Mdszaki Vezetd egyéb
munkavégzésével kapcsolatos kotbért a 8.13. pont tartalmazza.
Felek képviseldi:
Megrendeld szerzédéses képviseldje: Kocsis Fuldp metropolita
A Megrendel kapcsolattartdja: Hajés Bence fémérnok; NUJ: 822386919
Tel.: +36 30 748 0534
e-mail: fomernok@gorogkatolikus.hu

A megrendelé mUszaki ellenérei (név, NUJ szam, telefon):
ME Epitési: Gortka Istvan, NUJ: ....... sTel o, B 0 1 1
Vallalkozé szerzddéses kepviseldi:
A Vallalkozo kapcsolattartdja: xxxxx projektvezetd

Tel.: xxxx

Email: xxxx
A Véllalkozofelelds miszaki vezetdi (név, NUJ sz&m, telefon):
FMV Epftési: xxx Tel.: xxx; NUJ: xxx
Az épitési napldba bejegyzésre jogosultak az elézd pontban megjeldlteken kivdl (tovabba az
épftési napldban megjeldlésre kerdlé személyek):
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Altalanos rendelkezések

A Véllalkozd a tevékenységet a megrendeld érdekének megfelelden, a targyi tevékenység végzésére

vonatkozd jogszabalyok, hatdsagi és egyéb eldirasok, etikai norméak betartasaval koteles teljesiteni,

Ugy, hogy a Megrendelével, illetve annak megbizottjaval (mlszaki ellenérrel) folyamatosan

egyUttmkodik.

A Véllalkozo a jelen szerz6dés teljesitése soran koteles betartani ktléndsen, de nem kizardlagosan az

épitett kornyezet alakitasarol és vedelmeérdl szold 1997. évi LXXVIIL térvényben illetve az épitdipari

kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt eléirdsokat és

szabélyokat. A Véllalkozd teljes felelésséggel tartozik a tevékenység megvaldsitdsa sorén a

munkavégzésre vonatkozo, érvényben lévé jogszabalyi és hatdsagi (kdlondsen, de nem kizarélagosan

munkavédelmi, kornyezetvédelmi, biztonsagi, vagyonvédelmi, tlizvedelmi) eldirasok betartasaért.

A Vallalkozd kijelenti, hogy a vallalt munkalatok megvalésitdséhoz szikséges teljes mdszaki

dokumentaciot a szerzddés aladirasaval egyidejlleg atvette, az abban foglaltakat a jelen szerzédés

teljesitése soran maradéktalanul betartja.

A Vallalkozo koteles a munkaterlletet atvenni és a munkat megkezdeni. Ez az idépont tekintendd a

Vallalkozd részére torténd birtokbaadas idépontjanak is. A Vallalkozo koteles az épitési munkaterulet

munkavégzésre vald alkalmassdgat megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos

észreveteleit jegyzdkonyvben rogziteni, és ebben a megrendelé figyelmét a hidnyossagok

megszlntetésére felhivni, a munkaterulet atvételekor.

A Vallalkozo kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerzddés teljesitéséhez szikséges tapasztalattal,

szakértelemmel, képesitéssel rendelkezik, tovabba rendelkezik a jelen szerzédés targyat képezd

munkalatok vegzéséhez szukséges engedélyekkel.

Vallalkozd kifejezetten nyilatkozik, hogy az Ajanlattétel sordn a terveket, engedélyeket, mdszaki

lefrasokat, az ajanlati felhivast és koltségvetést, valamint minden egyéb rendelkezésre &llo

dokumentumot attekintett, azt helyszini bejaras soran egyeztette, a beruhazas megvalosithatdsaga

szempontjabol megfelelének talélta és ajanlatat a fentiekben rogzitetteknek megfeleléen tette.

A Szerzddés mlszaki kovetelményeit az ajanlati dokumentacid mellett kiadott mUszaki narrativak

(tervek, mdszaki lefrasok, anyag és berendezés meghatarozasok, stb.) tartalmazzédk. Itt csak

altalanossagban — de semmiképpen sem teljes korlen — megemlitve, a Szerzédés targya a fentieken

feldl magéaban foglalja a kovetkezéket:

¢ jogerds bontési/fennmaradasi/épitési engedélyben meghatérozott feltételek betartasa az ott lefrt
tevekenységek teljes korl elvégzése;

¢ gyartatas és/vagy aruszallitas;

& gyartomQvi tesztek, csomagolés, szallitmanyozas, szallitmanybiztosités, vamolas, fel- és lerakodéas
szallitojarmdre, illetve szallitdjarmard|, raktarozas az Epitési Helyszinen,

& az épitmények kitlizése, épitészeti, épitési, mélyépitési, gépészeti, villamossagi és gyengearamu
épfités-szerelési munkak, az épitmények idészakos sullyedésvizsgalata, festés, feltletkezelés,

¢ tereprendezés, az épitési tormelékek elszallitasa és elhelyezési dija;

¢ Diztositasi karesemény esetén a romeltakaritas és a karosodott munkak, anyagok és berendezések
cseréje, illetve potlasa,

¢ helyszini épitésvezetés és ellendrzés, helyszini mérések és tesztek, hatdsagi mérések és tesztek,
Uzembe helyezés,

¢ munkak atadasa, hibas munkak kijavitasa és/vagy kicserélése a Garancidlis [d8szak alatt,

¢ az alvéllalkozdkkal vald kapcsolattartds, azok munkéinak fellgyelete, iranyitésa, szervezése,
atvétele, helyettlk és nevikben a jétallasi és szavatossagi kotelezettségek vallalasa stb;

¢ Megrendel&vel szerzédéses jogviszonyban alld harmadik személy vallalkozokkal kapcsolattartas és
egyeztetés.

A véllalkozasi dij magéba foglalja a fentieken tulmenden kilondsen, de nem kizardlagosan:

¢ a vallalkozo altal beépitésre keruld valamennyi anyag ellenértékét (anyagarat) esetleges
arvaltozasokkal egyutt;

¢ amunkabért és jarulékait;

¢ aforint (HUF) esetleges arfolyamvéltozasanak tobbletkoltségeit;

¢ illetékeket és egyéb hasonlo koltséget;
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a teljesitéshez szukséges ideiglenes melléklétesitmények, felvonulasok megvaldsitési és ezek
elbontasi, elszallftasi koltségeit;

a kivitelezéshez szikséges mindennem( kdzlzemi dijat, valamint az azok méréséhez szikséges
eszkozok (almérdk) telepitésének koltségét;

a meteoroldgiai hatadsokkal szembeni vedekezes koltségeit;

a vizszintes és fuggdleges anyagmozgatéas koltségeit;

a véllalkoz6 é&ltal hasznalt munkaterulet folyamatos rzésének érzési koltségét;

a vallalkozd altal végzett munkak megdvasi koltségeit, kulonds tekintettel a kérnyezd épitmények
(pl.: szomszédos épuletek és kdzmdvek, stb.) megdvasaval kapcsolatos koltsegeket;

a fel- és levonuléssal kapcsolatos dsszes koltséget;

a kivitelezéssel 6sszefliggd szervezési, organizacids tevékenység ellenértékét, és a véllalkozd
kivitelezésében megvalosuld tevékenyseég és a rendelkezésre alld organizaciods tertlet elvarhato,
ésszer( 6sszehangolasat a kapcsolodo vallalkozdkkal, illetve tevékenységekkel.

A véllalkozasi dij magéba foglalja tovabba az aladbbi dijakat és koltségeket:

*

.
.
.

L4
*
L4

a szallitasi, deponalasi és lerakohelyi, kozterulet bérleti dijak és koltségek;

valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartési, hasznalati és javitasi dijak és koltségek;
szabadalmi és licencia dijak és koltségek;

a kivitelezéshez szukséges — a Megrendeld altal nem biztositott — hatdségi, k6zmUszolgaltatdi
engedélyek, hozzéjarulasok, tovabba egyéb kiviteli-, vam és export engedélyek megszerzésével
jard engedélyekkel, hozzajaruldsokkal (pl. forgalomterelési, Utvonal, munkakezdési, stb.)
kapcsolatos és az ezzel 6sszefuggd banki dijak és koltségek;

a bruttd fedezet (Ugy, mint: kdzvetett nem fuvarigényes szallitasi koltség, féépités- vezetdségi
dltalanos koltség, munkasellatasi koltség, anyagigazgatasi koltség, vallalatiranyitasi  koltség,
altalanos kockazat, nyereséq) biztositasaval 6sszefliggd dijak és koltségek;

az orszagos, agazati és egyeb szabvanyokban, muszaki eldirdsokban, valamint a mintaveételi
tervben el8irt mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint mindsitési dijak és koltségek;

a keletkezd (veszélyes és nem veszélyes) hulladékokat megsemmisitd helyre elszallitasi és
megsemmisitési  (artalmatlanitassal és hulladékkezeléssel kapcsolatban felmeruld) dijak és
koltségek;

a teljesités soran az epitési tevékenységet akadalyozd kdzmlvek kivaltasanak, szukséges
véddcsovezésének, valamint kozmUszolgaltatd szakfelugyeletének dijai és koltségei;

az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz és a szerzddés teljesitéséhez szukséges
Jjarulékos koltsegek;

az atadasi tervdokumentacio, mindsitési dokumentéacié készitésének dija;

halozatfejlesztési hozzajarulas(ok) teljes 6sszege;

kozterulet és idegen terllet hasznalat kdzvetlen és kdzvetett koltségei.

Vallalkozd a munkatertletet megismerte, azt a feladat elvallaldsdhoz szikséges mértékben

megvizsgalta. Az épitést zavard kozlekedési, tarsadalmi, technikai és természeti kortlmenyeket az
elvérhatd gondossédggal a beszerzési eljras soran és az eredményhirdetést kdvetden ismételten
tanulmanyozta és a szerzddést ezek ismeretében koti meg.

A megvaldsitas soran a helyszini organizaciot folyamatosan egyeztetni kell az iskola vezetésével.

Vallalkozonak 2017. augusztus 21. utan torekedni kell arra, hogy a leheté legkevésbé zavarja az
iskolai tanftast. Igy ezen idészakban minden tanitasi napon 14 éraig a hangos zajhatéssal jaré munkak
(pl. dlbelfuras) nem végezhetdek.

Szerzddéses dokumentumok

. Az alabbiakban felsorolt dokumentumok a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik. Amennyiben az

egyes dokumentumok kozott ellentmondas adddna és a szerzddés pontos tartalma — a szerzddés
alapjan nyujthato, illetve kdvetelhetd szolgaltatasok tartalma, illetve teljesitésének mikéntje — Ugyében a
felek kozott vita alakul ki, a szerzddés pontos tartalmanak megéllapitdséhoz az alédbbi dokumentumok
szukségesek:

¢
*

Ajanlattételi felhivas és moddositasa
Ajanlattételi dokumentumok és modositasa

4
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¢ Egyéb  Projekt  Dokumentacidk:  Kiviteli  Tervdokumentacidk,  Epitési  Engedélyezési
Tervdokumentéaciok, MUszaki lefrasok

Vallalkozési szerzédés

Kérdésekre adott valaszok

Nyertes ajanlattevé ajanlata

Arazott koltségvetés

Biztositékok dokumentumai

Teljes korU felelésségbiztositas, annak kotvénye, szerzédéses feltételei, mellékletei és zaradékai
Jotallasi jegy és jotallasi feltételek

* & & 6 o o o

Amennyiben az egyes Szerzddéses Dokumentéciok kozott adddna ellentmondas, akkor mindig a
Megrendelére nézve kedvezébb kdvetelményt és/vagy eldirast kell kotelezd érvénylnek tekinteni.

Azok a szerzéddesmaodositasok, szerzddés-kiegészitések, amelyeket a Felek alairtak, vagy amelyeket a
Vallalkoz6 javasolt és a Megrendelé (Mdszaki ellendr jovéhaqyédséval) elfogadott az Epitési Munkakkal,
a Vallalkozasi Dijakkal, és/vagy a Szerzddéses Dokumentumokkal kapcsolatban, a Szerzddéses
Dokumentumok részévé valnak, és ezek a dokumentumok valnak iranyaddva azon dokumentumaok
elétt, melyek ugyanazt a kérdést szabalyozzak.

A véllalkozasi dijj
A véllalkozasi dijat a szerzddés 1. pontja rogziti.
A jelen szerzédés nettd Osszegben kertl meghatarozésra, az AFA mértékének valtozasa
automatikusan modositja a szerzddéses bruttd ellenértéket, kulon szerzédésmaodositas ezen esetben
nem szukséges.
A Véllalkozasi Dij tartalmazza a Szerzédés targyat képezé valamennyi Epitési Munkat és Vallalkozoi
Szolgéltatast (valamint az ezek teljesitése soran felmerdld valamennyi koltséget, kiadast, vamot,
letéket, adot és ado jellegu tételt stb, ide értve a Szerzddés alairasakor még meg nem 16vo, de a
Szerzédés iddtartama alatt bevezetett barmely uj vamot illetéket adot és addjellegu tételt is),
amelyek egyUtt a beszerzés térgyanak megépitéséhez szikségesek, fuggetlendl attédl, hogy a
Szerz&dés kulonbozd fejezetei és/vagy pontjai kifejezetten utalnak-e vagy sem arra, hogy a
kulonbozd koltsegeket, kiadasokat és addkat a Vallalkozd viseli. A Vallalkozd nem tarthat igényt
semmilyen tovabbi dijazasra olyan munkak elvégzése cimén, amelyek ugyan nem szerepelnek a
Szerzédésben, de amelyek szikségesek a megvaldsitasahoz.
A Vallalkozo csak és kizardlag azon koltsegek és kiadasok megfizetése aldl mentesdl és a Vallalkozasi
Dij csak és kizardlag azokat a koltsegeket és kiadasokat nem tartalmazza, amelyek esetében
Szerz&dés kifejezetten és egyértelmlen Megrendeld koltségviselését irja eld.
A fenti Vallalkozési Dij a Szerzédés teljes id6tartaméra fix és valtozatlan, és nem maodosithatd az
inflacionak megfeleléen. Az egyértelmUlség kedvéért a Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a Véllalkozasi
Dij meghatarozasakor figyelembe vette a Szerzd8dés idétartama alatt varhatd inflaciot és inflacios
hatasokat (a teljesitési hatéaridé esetleges médositasa esetén is).
Minden, a Szerz&dés targyat képezd munkét egyeztetettnek, meghatarozottnak és mindkét fél altal
tokéletesen ismertnek kell tekinteni.
Barmely felmeruld tobbletmunkat (mindazon kivitelezesi munkalatokat - fuggetlendl attol, hogy azok
mely szakterUletet érintik — amelyek a jelen szerzodes tarqyat képezo létesitmeény rendeltetésszerd
hasznalatra alkalmas komplett szolgaltatasahoz szikségesek) a Vallalkozd koteles sajat koltségére
elvégezni, kulonos tekintettel arra, hogy a Vallalkozasi Dij meghatarozasanal a Véllalkozé a Szerzédés
targyat képezd Munkék és a Munkakhoz kapcsolédd, Megrendeld altal szolgaltatott adatok
ismeretében adott arajanlatot és a Véllalkozasi Dij ezen arajanlat alapjan lett meghatarozva.
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az épitési engedély, az ehhez kapcsolodd dokumentéciok és egyéb
jelen szerz6dés teljesiteséhez szikséges tervek valtozhatnak. Erre tekintettel Vallalkozd véllalja, hogy a
jelen Vallalkozéi Szerzddésben meghatérozott arat és kivitelezési hatéridét, hatariddket a médositott
tervek, engedelyek és egyéb dokumentaciok nem novelhetik és valtoztathatjgk meg, pdtmunka-
igényre jogalapot nem kepeznek.




4.9.

4.10.

4.11.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

A hatdsagi eljarasok soran a hatdsagok részérdl felmeruld jogos észrevételek, eléirdsok miatt a
szerz&déses 6sszeg nem modosithato.

E szerz6dés alapjan torténd kifizetések soran a Megrendelé az adézas rendjérdl szolé 2003. évi XCIL
torvény (a tovabbiakban: Art) 36/A. § rendelkezéseit alkalmazza, kivéve, ha sajatos jogéllédsa miatt azt
alkalmaznia esetlegesen nem szikséges. E felelésségi szabaly alapjan a havonta nettd mddon
szamitott 200.000,- forintot meghaladd kifizetést a Megrendel & csak abban az esetben teljesit, ha a
Vallalkozd az Art. 36/A. § (1) bek. a), vagy b) pontjdban meghatarozott médon igazolja, hogy nincs
lejart koztartozésa. Ez a tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemlegesnek mindstlé egyttes adodigazolassal, vagy a kdztartozasmentes adézoi adatbazisban vald
szerepléssel torténhet. A Megrendelé a koztartozast mutatd egydttes addigazolds esetén a
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. A visszatartasi kotelezettség az altalanos forgalmi adéra
nem terjed ki.

Megrendeld téjékoztatja a Vallalkozét, hogy a jelen szerzédés teljesitéséhez a Vallalkozd altal
megkotott minden tovabbi szerzédés esetén a kifizetést teljesitd a szerzédésben koteles tajékoztatni
az alvallalkozo(ka)t arrdl, hogy a szerzddés és ennek tejesitése esetén a kifizetés az Art. 36/A. §
hatalya ala esik. Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, a kifizetés elétt minden esetben fennall az
addigazolds bemutatéséanak, vagy a koztartozédsmentes addzdi adatbazisban vald szereplés
kotelezettsége a vallalkozdi lanc barmely szintjén. Amennyiben az egylttes addigazolas kdztartozast
mutat és a kifizetés kotelezettie ennek ellenére elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvéllalkozét a kifizetés idépontjaban terheld kdztartozasért.

Fizetési feltételek

A Megrendelé altal a Véallalkozénak fizetendd Vallalkozasi Dij kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(2) és
(5)-(6) bekezdései alapjan, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, vagy amennyiben a nyertes
ajanlattevé a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétdl eltérden a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban foglaltak alapjan a vallalkozd részérdl a mindenkor
hatélyos jogszabalyoknak megfelelen kiallitott és benydjtott és a mUszaki ellendr altal szakmailag
leigazolt részszamlak és végszamla ellenében — a szerzd8désszerl teljesitést kovetéen a Tamogatasi
Szerz&désben rogzitett, a KozremUkoddd Szervezet utdfinanszirozasi szabélyai szerint, a szamla
kiallitdsanak keltétdl szamitott 30 napon beldl atutalja a Vallalkozd bankszamlajara. A bankszamlak
kozotti elszamolas Utjan teljesitett fizetést akkor kell megtorténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a
fizetésre kotelezett bankszamlajat megterheli.

A szédmlabenyljtés eldfeltétele, hogy a vallalkozd a jelen szerzddés targyat keépezd feladatat a

jogszabalyokban és a jelen szerzddesben lefrt modon teljesitse s ezen teljesitést a megrendeld erre

felhatalmazott képviseldje és a mUszaki ellendr igazoljak. A teljesitésigazolast a projektre vonatkozo

eléfrasok figyelembevételével kell elkésziteni.

A megrendeld kijelenti, hogy a véllalkozdi dij pénzigyi fedezete EU alapokbdl — KEHOP-5.2.3/16-

2016-00055 finanszirozott palyazati forrasként, rendelkezésére all.

A megrendeld a megrendelé a Kbt. 135 § (7) bekezdése szerinti, szerzédésben foglalt afa nélkul

szamitott teljes ellenszolgaltatasra vetitett 1.3. pontban rogzitett szazalékos mértékd eléleget biztosit

a vallalkozod szdmara annak igénylése esetén.

Az elbleg kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-aban foglaltaknak megfelelen, a

munkaterUlet dtadasat kovetd, illetve annak szabalyszer( és hianytalan igénylését kovetd 15 napon

beldl atutalassal tortenik. Az eldlegrél annak igénylése esetén szamlat kell adnia vallalkozénak.

Az eléleg elszamolas modja, hogy az 1.4. pontban régzitett végszamla 6sszegébdl kerul levonasra.

A szamlakat — ha az ajanlattételi felhivas, vagy jogszabaly masként nem szabéalyoz — 3 példanyban kell

benyujtani.

A teljesitési szakasz/Utem Kimutatasok és Szamlak elkészitésenek és jovahagyasanak rendje:

¢ A szakaszteljesitéskor Vallalkozd elkesziti és jovahagyasra Megrendeld Mdlszaki ellendrének
benyUjtjia a Teljesitési Kimutatasokat egy példany papir és egy példany szerkeszthetd elektronikus
(xIs-formatumu), amelyeket a Vallalkozd és a Felelés MUszaki Vezetd ir ala.




Vallalkozé a Teljesitési Szakasz Kimutatasokon csak a mar beépitett anyagokat, berendezéseket és
Munkékat tintetheti fel.
Tiz (10) napon beltl a Megrendel® MUszaki ellenére ellenérzi a benyujtott teljesitési szakasz
kimutatasokat, szikség esetén megteszi észrevételeit, majd jovéhagyja a szikség esetén korrigalt
Kimutatast.
A Felelds MUszaki Vezetd és a Mdlszaki ellenér altal mar elfogadott és alairt Kimutatast a
Megrendeld kapcsolattartdja 6t (5) napon beldl ellenjegyzi, vagy arra észrevételt tesz és javitasra
visszaadja.
A fenti hataridékbe nem tartozik bele azon id&szak, mikor a Véllalkozd a Kimutatdson javitast,
maodositast eszkozol.
Miutan a Megrendeld kapcsolattartdja jovahagyta a Teljesitési Szakasz Kimutatasokat, a Vallalkozo
elkésziti és Megrendel® Mduszaki ellenérnek alairasra atadja a teljesitésigazolast és annak
mellékleteit, valamint az aktualizalt pénzugyi-mUszaki Utemtervet. A teljesitési igazolast a
Megrendeld részérdl a miszaki ellendron kivil alairja a Megrendeld kapcsolattartdja is.
A minden fél altal alairt teljesitésigazolas alapjan a Véllalkozé jévahagyasra és kifizetésre benyujtja
az adott Szamlat. A sajat teljesitésre vonatkozd szamla mellékletét kell képezze egy, a kifizetés
idépontjaban érvényes, egylttes addigazolas, vagy a vallalkozénak biztositania kell, hogy
szerepeljen az NAV koztartozédsmentes addzok listajaban. Tovabbi mellékletként csatolni kell a
Muszaki ellendr altal alairt teljesitésigazolast és annak mellékleteit.
A Véllalkozd a szamla kibocsatasardl leghamarabb a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolason
feltUntetett teljesités datumaig, de legfeliebb az attdl szamitott ésszer( idén beldl (maximum 15
nap) koteles gondoskodni. Amennyiben a Véllalkozd éaltal kibocsatott szamla adattartalmat
modositani kell, Ugy a Vallalkozénak az altaldnos forgalmi adérdl szolo toérvény rendelkezései
szerint kiallftott szdmlaval egy tekintet ald esd okirattal kell gondoskodnia a maddositasrol. A
szamlaval egy tekintet ala esé okirat kibocsatasardl a modositasra jogalapot teremtd tény, egyéb
korulmény bekovetkeztétdl szamitott 15 napon belll kell Vallalkozénak gondoskodnia.
Palydzati  finanszirozasi  munka esetén a Megrendeld egyéb teljesitési igazolasi
formanyomtatvanyokat is kérhet, melynek elkészitésében és aldirasaban a felek kotelesek
egyuttmukaodni.
Megrendeld, amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez nem vesz igénybe alvéllalkozét a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdése szerint fizeti ki az ellenszolgaltatast. Megrendel®, amennyiben a Vallalkozo a
teljesitéeshez alvéllalkozot vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétdl eltéréen a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban foglaltak alapjan a kovetkezd szabalyok szerint
koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:
a) az ajanlattevéként szerz6dd felek legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kozultk melyik mekkora ©sszegre jogosult az
ellenszolgéltatasbdl;
b)az 6sszes ajanlattevoként szerzddd fél legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvéllalkozok egyenként mekkora
Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlleg felhivia az alvallalkozdkat, hogy allitsak
ki ezen szamlaikat;
¢)az ajanlattevéként szerzddd felek mindegyike a teljesités elismerését kdvetden éllitja ki
szamlgjat, a szamlaban részletezve az alvéllalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités
mértékét;
d)a ¢)pont szerint a szamlaban feltlntetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az ajanlatkérdként
szerz6dd fél — eurdpai unids tamogatas esetén szallitdi kifizetés sorédn a kifizetésre koteles
szervezet — tizendt napon beldl atutalja az ajanlattevéknek;
e)az ajanlattevékent szerzédd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az
adozas rendjérdl szold 2003. évi XCIL. torveny (a tovabbiakban: Art) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdval kotétt szerzédésben
foglaltak szerint az alvéllalkozdi dij egy részét visszatartja;
f)az ajanlattevéként szerzédd felek &tadjgk az e)pont szerinti atutalasok igazolasainak
masolatait vagy az alvéllalkozd kdztartozast mutatd egylttes addigazolasanak masolatat az
ajanlatkéréként szerzédd félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéréként szerzédd fél
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5.8.

6.2.
6.3.

6.4.

7.2.

7.3.

megallapithassa, hogy az ajanlattevéként szerzédé fél jogszerlien nem fizette ki a teljes Osszeget
az alvéllalkozdnak);
g) az ajanlattevéként szerzddé felek altal benyljtott szamlédban megjelolt, févéallalkozdi teljesités
ellenértékét az ajanlatkérdként szerzédd fél — eurdpai unids tdmogatas esetén szallitoi kifizetés
sorén a kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon belll 4tutalja az ajanlattevéként szerzédéd
feleknek, ha 6k az alvallalkozdkkal szembeni fizetési kotelezettséguket az Art. 36/A. §-ara is
tekintettel teljesitették;
h) ha az ajanlattevdként szerz8dd felek valamelyike az e)vagy az 7) pont szerinti kotelezettségét
nem teljesiti, az ellenszolgéltatas fennmaradd részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre koteles
szervezet) Orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy
az e)vagy az ) pont szerinti kdtelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy
az alvallalkozd vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a 5) pont szerint bejelentett
dsszegre vagy annak egy részére;
jrészben vagy egészben eurdpai unidés tamogatasbdl megvaldsitott kdzbeszerzés esetén
a d) pont szerinti hataridé harminc nap.

¢ Az eldleg valamint a szamlak kidllitdséra és kifizetésére a hatalyos jogszabalyok érvényesek,

kuléndsen az alabbiak:
= Addzas rendjérél szolod torvény (2003. évi XCIL térvény) 36/A. §.
= Az &ltaldnos forgalmi adordl szol6 2007. évi CXXVIL torvény.

Megrendeld Vallalkozo részére a Véllalkozas Dij nettd dsszege alapjan jelen szerzédés 1.3. pontjaban

rogzitett mértékd eldleget fizet, az aldbbi feltételek megléte esetén, azok egydttes meglétét kdvetden

dtutalassal:

¢ Felek alairjak jelen szerzédést;

+ Vallalkozo a Megrendeld részére dtadja a Teljesitési garanciat igazold dokumentumokat;

¢ Vallalkozo bemutatja a projektre vonatkozo biztositasi kotvenyt;

¢ Vallalkozo kidllitia az eldlegre vonatkozd eldleg bekérdt Megrendeld felé és azt Megrendeld

befogadja;
* A Véllalkozd felvonult az épitési terlletre (épitési napléd megnyitasa).

A szerz8dés id6tartama
A Szerz&dés idétartama (a szerzddés vallalkozoi teljesitése) a Szerzddés alairasatol a sikeres (hiba- és
hianymentes) mUszaki dtadas-atvételéig tart.
A szerzddes vallalkozdi teljesitesét kovetden kezdbdik meg a szerzédés szerinti jotallasi Iddszak.
A fenti hatariddk figgvénye, hogy a Megrendel a 7.1. pont szerint a Vallalkozénak 4tadta az Epitési
Helyszint.
A Megrendeldnek felrohatd késedelem esetén, ami a Megrendel® altal a munkaterulet késedelmes
dtadasat jelentheti, a Szerz&dés tervezett idétartama a késedelem idétartaméaval meghosszabbodik.

A szerz&dés teljesitése

A munkaterUlet atadasanak hatarideje a szerzddeskotéest kévetd 8 nap (ha a hataridd utolso napja
munkaszineti nap, akkor legkéscbb azt kévetd munkanap). Megrendeld a hatdsagi bejelentéseket a
szerzddéskotést kovetd elsé munkanapig teljesiti.

Megrendeld a munkaterllet &tadasaval egyidejlleg a viz és elektromos energia lehetséges
csatlakozasi pontok helyét bemutathatja.

Szerz8dé felek a Vallalkozo teljesitési hataridejét a fentiekben megjeldlt hataridék betartédsaban jelélik
meg. A Megrendeld kotbérigénye a fenti hataridék alapulvételével az esetben &ll fent, ha a Vallalkozo
nem szerzédésszerlen teljesit. Amennyiben a Vallalkozod késedelmébdl eredéen Megrendeldnek
harmadik féllel szemben, igy elsésorban tamogatast nyUjtd szervezettel szemben kartéritési és/vagy
kotbérfizetési és/vagy tdmogatas visszafizetési kotelezettsége merdl fel, Ugy a Vallalkozd koteles a
Megrendelé altal fizetendd kartéritést és/vagy kotbért és/vagy egyéb fizetési kotelezettségének
megfelel® 6sszeget a Megrendelének azonnal, de legkésébb annak felmertlését kovetd harminc (30)
napon beltl a Megrendelének megtériteni. Megrendeld ezen &sszegeket jogosult a vallalkozéi dijba
beszamitas Utjan érvényesiteni, vagy barmely biztositékbol érvényesiteni.
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7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.
7.14.

A Vallalkozo az elvallalt munkakat a hatalyos jogszabalyok, hatdsagi eléirasok, kotelezd szabvanyok,
mdszaki normativak betartésaval I. osztalyd mindségben, hiba és hianymentesen koteles teljesiteni,
amelyek egyuttesen feltételei a szerzédésszer( teljesitésnek. Vallalkozd kotelessége az EME-ek,
Mszaki Iranyelvek, Technoldgiai Utasitasok, Mdszaki Feltételek, Alkalmazasi Utmutatok eléirasainak
betartésa. Szerz6dd felek kifejezetten rogzitik, hogy kizardlag az 1. osztalyu kivitelezés, tovabbé hiba
és hidnymentes teljesités egyUttesen feltételei mindsilnek a szerzédésszerl teljesitésnek. A jelen
szerz&désben meghatarozott vallalkozasi dij I. osztalyd anyagokra és L. osztalyd mindségben elvégzett
munkéra vonatkozik. Azon munkanemekre, amelyekre I osztalyd mindségre vonatkozd el8iras
nincsen, vagy az nem egyértelmd, ott a Vallalkozé koteles a mindségi kévetelményeket elézetesen a
Megrendelével egyeztetni. A Megrendelé sajat dontése szerint, ha a mindségében kifogasolt
munkarész javitasa aranytalan a hiba mértékéhez képest, élhet arcsokkentés eszkdzével is, de sajat
dontése szerint ragaszkodhat a teljes értékd javitashoz is.

A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo akkor teljesit, amikor az épitési és szerelési Munkakat kompletten
befejezi, és azokat dtadja a Megrendeldnek. A leszéllitott anyagok, aruk, berendezések és egyéb
eszkozok, amig azok nem kerlinek beépitésre (tovabba beszabalyozdsra és probatizemre) és
Megrendelé altal atvételre, semmilyen formaban sem tekintheték teljesitésnek. Igy a szerzédés szerinti
kotbérterhes végteljesités feltétele a mUszaki atadas-atvétel sikeres befejezése. (A végteljesités
vonatkozasaban Megrendeld kulondsen felhivia a Vallalkozod figyelmét, hogy nem elegendd sem a
készre jelentés, sem a mUszaki dtadas-atvétel megkezdése!)

Felek az egyes szakaszok teljesitési idépontjanak a mdszaki ellenér altal, a Részletes pénzugyi és
mUszaki Gtemtervben meghatérozott teljesitési kotelezettsegek igazolasat tekintik.

Felek a szerzddés szerinti teljes korU teljesftés idépontjanak a lezart miszaki atadés-atvételt tekintik,
melynek része a Megrendelé képviseldje altal elfogadott atadasi dokumentécio.

A Villalkozo koteles a tervdokumentacio egy példanyat késedelem nélkdl és folyamatosan javitani a
munkak kivitelezése soran foganatositott médositasok szerint.

A Megvaldsulasi tervrajzokat vilagos és jél attekinthetd, a Megrendelével elézetesen egyeztetett,
nyomtatott és digitalis formaban kell szolgaltatnia a Vallalkozénak a készre jelentés idépontjaban 2
nyomtatott példanyban a valtozasok piros szinl feltintetésével, majd a mdlszaki atadas-atvételi eljaras
lezaréasig kijavitva, tovabba dwg kiterjesztés(, tovabbszerkeszthetd és pdf digitalis forméaban is atadni.
A megvalosulasi terveket tervlaponként az aldirasaval hitelesiti a Vallalkozd képviselje és szakagi
rendnek megfelel® Felelés Mlszaki Vezetd is.

A Vallalkozo a megvaldsulasi dokumentacio részeként koteles atadni az Uzemeltetési es karbantartasi
kézikonyveket 2 példanyban. Ezek olyan mélységben készulljenek a Mérndk kozremikddésével, hogy
részletessegik folytan a Megrendeld, illetve az érintett Uzemeltetd képes legyen Uzemeltetni,
karbantartani, beszabalyozni és kijavitani annak barmely részét. A kézikonyveket a Véllalkozd koteles
elézetesen egyeztetni a Megrendel&vel, hatdségi elbiras esetén az illetékes szakhatdségokkal is. A
munkékat nem lehet atadas-atvétel céljara eldkészitettnek tekinteni mindaddig, amig ezeket a
kézikdnyveket és terveket a Megrendelének &t nem adtak. Vallalkozd feladata az atadasi
dokumentacio részeként elkésziteni a jogszabalyban meghatéarozottak szerint az épitmény feltintetési
vazrajzot, valamint energetikai tanusitast is.

Az dtadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére atadni a beépitett anyagok,
szerkezetek, mUszaki berendezések megfeleléségi igazolasait  (garancialeveleket — mindségi
tandsitvanyokat, stb.,) valamint mindennemd olyan dokumentumot, amely a hasznéalatbavételi
engedély kiadasadhoz sztkséges. A munkak muUszaki atvétele csak a megvaldsitasi tervdokumentéacio
és a hasznalatbavételi engedély kiadasahoz szukséges dokumentumok teljes kor( atadasa utan
fejezédhet be. A Vallalkozo altal atadott dokumentumok ellenérzését a Megrendeld koteles tiz (10)
napon beldl elvegezni és esetleges észrevételeit megtenni.

A hatéridok teljesitését, valamint az elvégzett munkak atvételét Vallalkozdnak kell kezdeményeznie az
dtadas napjanak megjelélésével, a Megrendeldnek irt eléértesitéssel kildott készre-jelentéssel.

A Villalkozé jogosult a rogzitett hatariddk eldtt is teljesiteni.

A kivitelezés befejezésekor a felek dtadés-atvételi eljarast folytatnak le.

Az epulet atadas-atvételének idépontjardl a Vallalkozd legaldbb 15 nappal korabban koteles a
Megrendelét értesiteni (készrejelentés).




7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22.

8.2.

. Az atadés-atvétel eljarast megelézden az Gzemi probakat el kell végezni. Az Uzemi prébak eldtt meg
kell gyézédni arrdl, hogy minden kialakitott rendszer Uzemi probara alkalmas-e. Az erre vonatkozé
nyilatkozatokat és jegyz&konyveket a Megrendeld megbizottjanak be kell mutatni. Az Gzemi préba
csak a Megrendelé megbizottjanak irasos hozzajarulasaval kezddédhet. A sikeres Uzemi proba az
dtadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele.

. Az atadas-atvétel eredményérdl a felek jegyzékonyvet vesznek fel. Ebben rogzitik a teljesités
megrendeld altali megvizsgélasa alapjan felfedezett mennyiségi hianyokat és minéségi hibakat, ezek
Osszérteket, valamint a Megrendel6 altal érvenyesiteni kivant szavatossagi igényeket (ol hianypdtiasi,
iMletve kijavitasi hatariddk, igényelt djjleszallitds Osszege). A jegyzbkonyvben feltintetett hibak
tekintetében a szavatossagi jogok érvényesitésére az elévilési id6 az atadas-atvétel befejezésének
napjan kezdddik.

. A Megrendel® nem tagadhatja meg az atvételt az épulet olyan jelentéktelen hibéi, hianyossagai miatt,
amelyek a rendeltetésszer( hasznalatot nem akadalyozzék. Az elkészilt munka rendeltetésszer(
hasznélatra valo alkalmassagat a mUszaki ellendr hatarozza meg.

. A Megrendelé a kivitelezési munkék &tadas-atvételi eljardsanak lezarésakor a rendeltetésszer(
hasznalatot nem akadélyozé fennmaradt hibak, hianyok kijavitaséhoz, illetve pétlasahoz 15 napos
pothataridét tdz ki, amely utédna a fennmaradt szakszerlen ki nem javitott hiba-hiany értékét a
Megrendeld a jotallasi biztositékbol érvényesiti.

. A végszamla a Megrendeld altal alairt atadas-atvételi jegyzokonyv alapjan kidllitott, a szerzédes
teljesitését igazold jegyzékonyv eredeti alairasu példanyéanak csatolasaval nydjthato be.

. Az atvétel jogszer( megtagadasa esetén a Megrendeld pdthatéridét tlz ki. A pdthataridd kitlzése
nem jelenti azt, hogy megrendeld a szerzédéstél ne allhatna el, illetve nem mentesiti vallalkozot a
szerz&désszegés jogkdvetkezmenyei aldl.

. A Felek a mUszaki atadés-atvételtél szamitott egy éven belll utd-feldlvizsgalati eljarast folytatnak le.

Az uté-felllvizsgélati eljarast a Megrendeld készfti eld, kitlzi annak idépontjat és meghivja arra a

Vallalkozét, valamint az épitési munkaval érintett egyéb szervezeteket. A meghivét az eljarés

megkezdésének napjat megeldzéen 5 nappal kell megkudldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelé altal

osszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendeld az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzékonyvet
vesz fel. A jegyzékonyvben fel kell tlntetni résztvevéknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Vallalkozo altal elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok potlasara vallalt hataridét.

Az uté-felllvizsgélat soran észlelt és jegyzdkonyvezett hianyok pétlasara, hibak kijavitasara a

Vallalkozé legkésdbb 30 napon beldl koteles, kivéve ha az mUszakilag nem lehetséges, de ez esetben

a potlast, javitast 15 napon beltl meg kell kezdenie. Amennyiben a hianyok, hibék kezelésének maodja

a felek kozott nem egyértelmd, a Megrendeld részletes javitési technoldgiai leirds és/vagy terv

jovahagyasra valo benyujtasara kotelezheti a Vallalkozot, erre vonatkozd hataridd (éltalanosan 8 nap)

kitGizésével, ami a javitasi hataridét nem hosszabbitja meg.

A Megrendeld érvényesen és szabalyosan kezdeményezhet jotallasi kdrbe tartozo javitast eldzetesen

meghirdetett k6zos bejaras nélkdl a hiba részletes lefrasat tartalmazé levél dtjan is. Ekkor a javitasi

hataridé az értesitéstél szamitando.

A szerz6dés mellékkotelezettségei
A munkaterUlet szabalyos elzarasat a Vallalkozd koételes folyamatosan biztositani. Ennek részeként
koteles a munkavégzés helyszinét zéarhatd keritéssel kordlhatarolni. A munkaterileten az egyes
munkaszakaszokat a Vallalkozd csak oly modon végezheti, hogy a teljesitéssel érintett ingatlan
koérnyezetében a gyalogos, illetve gépjarm( forgalmat csak a szlkséges mértékben és engedélyek
birtokaban korlatozza/akadélyozza.
Vallalkozd a kivitelezés alatt koteles sajat dolgozodival és alvallalkozdinak dolgozéival betartatni az
altalanos érvény( hatdsagi-, szakmai-, és szabvany el6irdsokat, az agazati szabvanyokat, szakhatosagi
eléfrasokat, minden altala végzett munkara vonatkozo technoldgiai-, miszaki-, balesetelharitasi- és
minéségvédelmi  eldirast.  Megrendeld és  Véllalkozd  szerzédéses  viszonyaban  elébbiek
elmulasztasabdl vagy be nem tartasabdl, illetve Vallalkozd barminem szakszer(tlen tevékenységébdl
ered® karokozas — a vis major esetektdl eltekintve — Vallalkozé tevékenységének kdvetkezmeénye, igy
az ebbdl szarmazd kartéritési és kar helyreallitasi kotelezettségek Vallalkozét terhelik. A Vallalkozo
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

alvallalkozéért és valamennyi teljesitési segédjéért Ugy felel a Megrendeld felé, mintha a munkat
maga végezte volna.

Az alvéllalkozénak a targyi tevékenység végzéséhez, a jelen vallalkozasi szerzddés teljesitéséhez
szlkséges képesitéssel, engedélyekkel, szakmai tapasztalattal rendelkeznie kell. Az alvallalkozék
foglalkoztatasaval kapcsolatban a vonatkozé jogszabalyi eldirasokat be kell tartani.

Az alvallalkozék munkavégzésének 6sszehangolasa, koordinalasa a vallalkozo feladata és feleléssége.
A vallalkozd koteles a megrendeldnek az alvallalkozd bevonasat bejelenteni, és a szikséges
nyilatkozatokat megtenni. A vallalkozd harmadik személy bevonasa (alvallalkozd) esetén is teljes
korten felel a jelen szerzddés, a vonatkozd jogszabalyi és pélyazati feltételek betartasaért, illetve ezek
betartatéséért.

Vallalkozd a kivitelezési tevékenység végzésérdl elektronikus épitési naplét (tovabbiakban: naplo)
koteles vezetni a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen, amely kapcsan Megrendeld készenlétbe
helyezi az e-épitési naplét a szerepkor kiosztasaval, és az e-fénapld megnyitasaval. Szerzddé felek a
naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napldban feltintetni a napld
megnyitasakor. A naploban megallapftasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzéesére kizardlag a
napldban megnevezett személyek jogosultak.

Vallalkozd kotelezettsége a mindenkori hatédlyos jogszabalyok alapjan elektronikus épitési napld
folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel és allapot rogzitésre kerdl, mely a létesitmény
megvaldsitasaval kapcsolatos. Az elektronikus épitési napld elérhetéségét a Vallalkozd koteles sajat
eszkdzein a helyszinen biztositani. Az épitési naplok az atadasi dokumentacio részét képezik.
Szerz8dd Felek képviseldi a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, kordlményt,
utasitast az épitési naploban kételesek egymassal kozalni.

Vallalkozd koételes a szabvanyok altal eldirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a megallapitott
hibdkat és hidnyossagokat haladéktalanul megszintetni, az intézkedéseket az épitési napléban
rogziteni. A végzett munka, vagy a beépitésre kerllt anyag, szerkezet mindségi megfeleléségének
vitdja esetén Megrendel® mindségi vizsgalatot végeztet. Ha a vizsgalat eredménye Véllalkozd
szamara elmarasztald, annak koltségét Vallalkozo koteles viselni és Megrendeld altal elrendelt
bontast, épitést vagy cserét Vallalkozd haladéktalanul, koltségmentesen kételes elvegezni.

Az eltakarasra kerllé munkarészrél — ha jogszabaly vagy a szakmai szokésok, illetve az eltakarandd
munkarész jellege mast nem kivan — az eltakarast megel6z6 3 nappal Vallalkozd értesiti a
Megrendelé MUszaki ellenérét, megjeldlve az eltakaras idépontjat. Megrendel® engedélye nélkul az
eltakarasra kertlé munkarészt Vallalkozd nem takarhatja el.

Vallalkozd a kivitelezeés idStartama alatt a kivitelezési munkavégzés terlletén csak érvényes
munkavallaléi  engedéllyel, munkaszerzddéssel rendelkezd, cégjelzéses munkaruhdban dolgozé
munkavallalékat foglalkoztathat.

Vallalkozd koteles minden biztonsagtechnikai rendellenesseget Megrendeldnek is jelenteni, a
munkajaval  &sszefuggésben bekdvetkezd balesetet kivizsgalni, bejelenteni és a szlkseges
intézkedéeseket megtenni.

Alapvetéen Vallalkozd és annak alvallalkozoi részérdl torténd cselekményeket Ugy kell lefolytatni,
hogy Megrendeld ne legyen kitéve harmadik fél részérél esetlegesen felmerdld igényeknek.
Karesemény bekovetkezésekor, vagy blncselekményre utald esemény észlelésekor Megrendeld
tajékoztatasa mellett Vallalkozénak haladéktalanul eleget kell tenni a bejelentési, feljelentési
kotelezettségeinek. Véllalkozd koteles mentesiteni Megrendelét mindazon igények kapcsan az ilyen
igényekkel 6sszefiggd feleldsség és fizetési kotelezettség aldl, amely jelen szerzddés vallalkozoi
teljesitésével, elsésorban az épitési munkakkal osszefuggésben keletkezik.

Véllalkozd a teljes vallalkozési értékre és a targyi beruhazasra koteles érvényes felelésségbiztositassal
rendelkezni. Véallalkozd jelen szerzédés alairasakor kdteles Megrendeld részére bemutatni a felel8sseg
biztositast meglétének igazolasat. Ezen feltétel elmaradésa a szerzédéskotéstdl vald visszalépést
jelenti.

Az épuletbe csak olyan anyagok, stb. épithetdk be, amelyek megfelelnek a mUszaki leirasoknak,
terveknek, illetéleg amelyeket a Megrendeld jovahagyott és egyébként az MSZ szabvény, egyéb
eléirasokban rogzitett kovetelményeknek megfelelnek, Vallalkozd a jelen szerzédés teljesitése sorén
kizarélag Uj anyagokat hasznélhat fel.
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8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

A Vallalkozé teljesitésében alvallalkozoként csak olyan személy vehetd igénybe, aki a beszerzési

eljarasban bemutatasra és mindsitésre kerdlt.

Vallalkozd a beruhazassal kapcsolatban radio, TV vagy sajtd Utjan kozzétett kozleménytételre csak

Megrendelével vald egyeztetést kovetéen jogosult. Kizardlag a Megrendeld jogosult a

munkaterUleten és az elhatarold keritéseken reklamot elhelyezni, azonban kulén jévahagyas utan a

Vallalkozd és alvallalkozdi Megrendeldvel elézetesen egyeztetett mdédon és méretben elhelyezheti

emblémajat, tajekoztatd tablajat.

Véllalkozd koteles szakaganként 1 f6 felelés miszaki vezetd jelenlétét a kivitelezés soran az épitési

munkahoz igazoddan folyamatosan biztositani.

A felelés mUszaki vezetd feladata szakaganként tovabba

¢ a munkaterUleten a kivitelezési munkakat hetente személyesen ellendrizni,

¢ az elektronikus naploban heti rendszerességgel a munkak elérehaladasarol sajat bejegyzést tenni,

¢ a megrendeld és a mUszaki ellendr elektronikus naploba tett kérdéseire legfeljebb 5 napon beldl
érdemben valaszolni,

¢ elektronikus napléba eléirt dokumentumok feltoltése legkésébb azokhoz kapcsolddd kivitelezési
esemény (pl. beépités) utan 5 napon beldl,

+ felllvizsgalati bejarasokon személyesen részt venni,

+ jotallasi javitasokat szakmailag feltgyelni, iranyitani és dokumentéini.

Jelen pontban fentebb felsorolt feladatok elmaradésa esetén a Véllalkozd 10 000 Ft/elmaradasi eset

késedelmi kotbeért kételes a Megrendeldnek fizetni.

A felelds mUszaki vezetd a kooperacids egyeztetéseken személyesen vesz részt, tekintettel az 1.10.

pontban foglaltakra is.

Felek megallapodasa alapjan heti minimum egy alkalommal kooperacio tartésa kotelezd, melyen részt

venni koteles:

¢ Vallalkozo

* érintett alvallalkozo(k) (megrendeld igénye esetén tovabbi alvallalkozok)

¢ mUszaki ellendr(ok)

¢ tovabbi részeket 6nalld szerzddéssel teljesitd vallalkozok és az altaluk meghivni javasolt személyek
(ha vannak ilyenek)

& jovbbeni vallalkozok (egyiittmikddés keretében);

részt venni jogosult:

¢ Megrendel6

& KozremUkodod szervezet (sajat dontése alapjan jogosult jelen lenni).

¢ projektmenedzsment (adott esetben)

Vallalkozé koteles maradektalanul betartani az épitSipari kivitelezési tevékenysegrél szold 191/2009.

(IX. 15.) Korm. rendelet valamennyi el&irasat.

Vallalkozé a teljesités teljes idétartama alatt koteles egylttmikddni mas, a munkatertleten a jovében

dolgozd egyeb vallalkozokkal/kivitelezOkkel (pl.: ha és amennyiben a kiviteli tervek szerinti kdzmU

kiallasok nem megfeleléek és azok atalakitast/athelyezést igényelnek, Ugy ezen &talakitédsokat

Vallalkozo jelen szerzddés keretében, kulon ellenérték felszamitasa nélkul elvégezni koteles). Ennek

kereteben a Vallalkozd a kiallasok pontos helye meghatarozéasa érdekében egyeztetni koteles mas

Megrendeld altal megjeldlt harmadik személyekkel. A végleges kidllasok helyét, a mUszaki ellendr

hagyja jova. Egyuttmudkodes kuldndsen indokolt technoldgiat, berendezést telepitd és szallitd

gazdélkodo szervezetekkel.

Vallalkozd kotelessége a szukséges kooperaciokhoz megfeleld helyszint (pl: irodakonténert), tovabba

a Mérnok részére a feladatanak elldtasahoz sziksége helyet biztositani. Ez a munkavégzés helyétd

legfeliebb 300 m-re lehet, nyomtatési lehetdséggel, internet kapcsolattal és legalabb 8 f&s targyald

asztallal.

Tervezd8i mivezetés

Tervez&i mlvezetést a teljesités soran igenybe lehet venni, melynek ellenértéke a Véllalkozot terheli.
Megrendelé jogosult a tervezdi mlvezetést belatasa szerint — indokolt esetben — barmikor
kezdeményezni.
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11.
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11.2.

Felek egytttmUkodése

A szerz6dd felek a szerzddés teljesitése érdekében kolcsondsen egylttmikodve kotelesek eljarni.
Ennek soran a feleket kolcsonos tajékoztatasi, értesitési és figyelem-felhivasi kotelezettség terheli
minden olyan kordlmény tekintetében, amely a szerzddésszerl teljesitést befolyasolhatja, igy pl. a
Vallalkozd értesitési kotelezettsége kiterjed kulondsen a teljesités mindségét, hataridejét érintd
kortlményekre, az anyagbeszerzés akadalyaira, potmunkak elvégzésének szikségességére; a
Megrendelé értesitési  kotelezettsége pedig elsdsorban a fizetési képességével kapcsolatos
kortlmények, valamint a jelen szerzédés mdszaki tartalmat meghaladd munkak elvégzésére iranyuld
igényei tekintetében &ll fenn. Az egyuttmUkodés keretében mindegyik fél kdteles képviseldje Utjan
részt venni a masik fél &ltal kezdeményezett kooperacids megbeszéléseken. Mindegyik fél koteles
minden téle elvarhatd intézkedést megtenni a karok megelézése, valamint az esetleg mar
bekdvetkezett karok enyhitése érdekében.

Véllalkozé alvéllalkozdi felé koteles jelen szerzédésben meghatéarozott teljesitési feltételeket betartatni.
Megrendeld az alvallalkozoi szerzédéseket barmikor jogosult ellendrizni.

A Vallalkozo kételes az igénybe vett alvallalkozokrdl a Megrendelét elézetesen tajékoztatni.
Megrendeld és Vallalkozd megallapodnak abban, hogy valamennyi, a jelen szerzédéssel kapcsolatos
dokumentum a Megrendeld tulajdonat képezi. Megrendel® jogosult koltségmentesen masolatokat
kapni — beleértve a reprodukalhato masolatokat — Vallalkozo terveird] rajzairdl, specifikacioirdl és
mas, a jelen szerzédéssel kapcsolatos dokumentumairdl azon célbdl, hogy azokat (a) az épitési
munkak befejezésével, amennyiben Vallalkozd teljesitését megszintetik, (b) az épitési munkakkal
Osszefliggd barmely valtozassal, moédositassal vagy boévitéssel és () az épitési karbantartasi
munkakkal 6sszefliggd tevékenységgel kapcsolatban hasznaljak.

Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés keretében atvett dokumentacidkat csak a jelen
szerz&dés alapjan, a véllalt feladat teljesitése érdekében hasznaljak fel.

A Megrendeld (és megbizottja) barmikor ellendrizheti a munkavégzés barmely fazisat fuggetlenul
attdl, hogy azt maga a Vallalkozd vagy mas vallalkozok végzik. A Vallalkozo felelés miszaki vezetdje
utjian koteles gondoskodni arrdl, hogy az ellendrzés feltételei biztositottak legyenek, igy pl. koteles
elézetesen értesiteni a Megrendelé mUszaki ellendrét arrdl, ha valamely munkarész eltakarasra
kerulne.

Ha a Megrendeld részerdl potmunka (a szerzédés alapjat kepezd dokumentacioban nem szereplo
kulon megrendelt munkatétel) igény merul fel, akkor a Véllalkozé az igény kozlésétdl szamitott nyolc
napon belll ajanlatot tesz a pdotmunka elvégzésére és annak dijazésara. Az ilyen potmunka
elvégzésere a Vallalkozd csak akkor koteles, ha arra nézve megallapodés (@mely torténhet a jelen
szerzodes modositasaval vaqy kilon szerzodéssel) jott létre a felek kozott.

A Vallalkozénak a mdszaki ellenér és/vagy Megrendeld igénye szerint be kell nydjtania a vonatkozo
arajanlatokat, elismervényeket és hiteles szamlakat, vagy nyugtakat.

A munkak felugyelete és ellenérzése

A Véllalkozd — ha azt jogszabaly, vagy annak felhatalmazasa alapjan az ajanlati felhivas eldirja,
illetéleg ha nem frja el6, de jogszabéaly nem tiltja — sajat koltségére koteles alkalmazni az ajanlataban
megjelolt szakembereket. A felelés mUszaki vezetdk a Véllalkozé hivatalos képviseldi, akik mindazzal a
felelésséggel, hataskorrel, kotelezettségekkel és jogosultsdggal rendelkeznek, mint amiket a
Szerzddés a Vallalkozdval szemben eldfr, illetve amit a Vallalkozd szamara biztosit.

Megrendelének ugyanakkor jogaban all az Epftési Munkékat és/vagy a Vallalkozdi Szolgaltatasokat
sajat maga vagy képviseldi altal folyamatosan és/vagy esetenként ellendrizni. Ennek alapjan
Megrendeld kijelolheti Mérmnokot és kijeloli a MuUszaki Ellendrt, akik a Szerzédésben és a
jogszabalyokban meghatarozott kotelezettségekkel és jogosultsagokkal birnak. A Memok és a
Mdszaki Ellenér jogosult ellendrizni a Vallalkozd altal vegzett Munkak és Szolgaltatasok megfeleld és
szerzddeésszerl teljesitését, és a Vallalkozd koteles a Megrendeld vagy képvisel6i utasitasainak
és/vagy észrevételeinek megfelel®en eljarni. Ugyanakkor a Megrendeld vagy képviseldi altal gyakorolt
felugyelet és/vagy ellendrzés és/vagy munkaatvétel semmilyen formaban sem mentesiti a Vallalkozét
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jelen Szerzédésben vallalt kotelezettségeinek teljesitésétdl, és nem mentesiti a Vallalkozot a Szerzédés
altal szamaéra el6irt barmely felel¢ssége aldl.

Amennyiben a Szerzddésben kifejezetten nem szerepel ennek ellenkezdje, a Megrendelére
vonatkozd barmely utalas a Megrendeld képviseldjére is vonatkozik, igy a tovabbiakban ha ennek
ellenkezdje kifejezetten nem szerepel a Szerzédésben, Megrendelén Megrendeld képvisel6jét is
érteni kell, és viszont Megrendel® képviseldje Megrendeldt is jelenti.

A teljesitési és jotallasi garancia

A szerzddéshez kapcsolédd garancia biztositési  kotelezettségek amennyiben garancia-levél
formajaban  kerllnek teljesitésre, a fedezetként lehivhatd garancia (teljesitési, jotallasi)
visszavonhatatlannak, feltétel nélkulinek, kell lennie, biztositva, hogy az elsé Megrendeléi felszélitasra
a fizetés teljestljon.

A Vallalkozd a jelen Vallalkozasi szerzddés hatélybalépésekor — a szerzédés megkdtésenek
eléfeltételeként — koteles a nettd szerzddéses ellenérték 1.6. pontban rogzitett szazalékos mértéknek
megfeleld 6sszegl teljesitési bankgaranciat, vagy mas megfeleld, a szerzddés teljesitésének
elmaradasaval kapcsolatos biztositékot (Teljesitési Biztositék) nydjtani a Megrendelének.

A vallalkozonak a teljesitésre kikotott biztositékot a szerzddés hatalybalépésének idépontjaban kell
rendelkezésre bocsatani. A biztositék hataridére torténd rendelkezésre bocsatasardl a vallalkozd az
ajanlataban nyilatkozott.

A véllalkozd nem szolgaltathat olyan biztositékot, amely a megrendeld feltétel nélkdli
igényérvényesitését korlatozza.

Jelen szerzédés teljesitéséig (teljesités igazolashan rogzitett teljesitési idépontra) a Vallalkozo kdteles a
Megrendelének dtadni a nettd szerzddéses ellenérték 1.7. pontban rogzitett szézalékos mértéknek
megfeleld dsszegU jotallasi igényeket biztositd biztositékot (Jotallasi Biztositék). A jotallasi biztositek
nyUjtasa a szerzddésszerU teljesités része.

A vallalkozénak a jotallasi kotelezettségek teljesitésére kikotott biztositékot a teljesités idépontjaban
kell rendelkezésre bocsatani, és a jelen szerzddésben foglalt 6sszegnek és jotallasi idStartamnak
megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A biztositék hatéridére torténd rendelkezésre
bocsatasardl az ajanlattevd véllalkozd az ajanlatdban nyilatkozott.

A vallalkozé nem szolgéltathat olyan biztositékot, amely a megrendeld feltétel nélkuli
igényérvényesitését korlatozza.

A késedelmi kotbér

Amennyiben a Vdllalkozd a Szerzédés targyat képezé Epitési Munkakat és  Vallalkozoi
Szolgéltatasokat nem a Véllalkozo altal készitett és Megrendeld &ltal jovahagyott Utemterv szerinti
hataridékre fejezi be, akkor a Vallalkozd a Megrendeld felé késedelmi kotbért koteles fizetni. A
késedelmi kotbér késedelembe esés napjan esedéekessé valik.

A késedelmi kotbér mértéket jelen szerz6dés 1.8., 1.9. és 1.10. pont tartalmazza.

Amennyiben a késedelmi kotbér meghaladja - az altaldnos forgalmi add nélkdl szamitott - lehivas
esetén a vallalkozdi dij 20 %-at, Ugy ajanlatkérd szerzédésszegésre hivatkozassal jogosult a
szerzddést felmondani nyertes ajanlattevd irasbeli értesitése mellett.

A késedelmes teljesités esetén a kotbér medfizetése a szerzddésszer( teljesités kotelezettsége aldl
nem mentesit.

A kotbér érvényesitése nem zéarja ki a Vallalkozo kéartéritési feleldsségét, melyért helytalini tartozik.

Az 1.10. pont szerinti Felelés MUszaki Vezetd tavolléte miatti kotbér és a 8.13. pont szerinti kotbér
felszamitasanak, elszamolasanak modjara a késedelmi kotbér szabalyait kell alkalmazni.

A késedelmi kamat

Amennyiben a Megrendel® késve teljesiti a Vallalkozo felé esedékes dijak kifizetését, a Megrendeld
késedelmi kamatot koteles fizetni a Véllalkozd részére. A késedelmi kamat mértéke a késve teljesitett
szamladsszegre vonatkoztatva a Ptk. vonatkozo rendelkezései szerint torténik.
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14.2.
15.

15.1.
15.2.
15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.
16

16.1.

16.2.

17.

Vallalkozo esetleges fizetési kotelezettseégeire (pl.: kotbérfizetés) is a fenti rendelkezés vonatkozik.

Szavatossag, garancia és jotallas

A Véllalkozé szavatol azért, hogy az ezen Szerzddés alapjan szolgéltatott dolgokban, Munkakban és
Szolgéltatasokban a teljesitéskor megvannak a toérvényben és az ezen Szerzédésben meghatarozott
tulajdonsagok és azok I. osztalyd mindségliek (kellékszavatossag).

A Vallalkozd szavatossagi felel@sségének részletes szabdlyait a Ptk. és az ahhoz kapcsoldodd
jogszabalyok, kulondsen a lakéasépitéssel kapcsolatos kotelezd jotallasrol szold 181/2003 (X1.5.) Korm
rendelet szabalyozza.

A Véllalkozd a kotelezd és feltétlen jotallast, garanciat vallal arra, hogy 1. osztalyd mindségben teljesit.
A Vallalkozd &ltal véllalt jotallas kiterjed az alvallalkozdi 1. osztalyd mindségben vald teljesitésére,
ideértve valamennyi Epftési Munkat és Vallalkozéi Szolgaltatast.

A Véllalkozd az eldzbekben irtakon tUl az ezen Szerzddés alapjan teljesitett valamennyi
Szolgéltatasért és Munkéért jotallast vallal, ideértve az azok keretében felhasznalt vagy beépitett
anyagokat, eszkdzoket és berendezéseket.

A Vallalkozd az altala e Szerzddés alapjan elvégzett Munkakra a lakasépitéssel kapcsolatos kételezd
jotallasrol szold 181/2003. (XL15.) Korm. rendelet alapjan megallapitott, 1.7. pont szerinti jotallast
véllalia a Megrendeldvel szemben (rendeltetésszer(i hasznalat esetén). Minden olyan esetben, amikor
a Vallalkozo felé barmely alvéllalkozdja, gyartdja és/vagy anyag és/vagy berendezés széllitdja a
jogszabalyban meghatarozottnal Vallalkozo altal vallaltnal hosszabb idétartamra vallal jotallast, akkora
Vallalkozd koteles az altala a Megrendeld felé vallalt jotéllast erre a hosszabb idétartamra
kiterjeszteni.

A Villalkozd koteles a hibasan vagy hianyosan teljesitett anyagokat, berendezéseket, Munkakat és
Vallalkozoi Szolgaltatasokat a megadott Garancialis Idészakon belul a Szerzédésben meghatarozott
hatariddre sajat koltségére potolni, kicserélni és/vagy kijavitani Ugy, hogy az igy pétolt, javitott és/vagy
cserélt Munkék és Szolgéltatasok megfeleljenek a Szerzddés eldirasainak. Amennyiben ezen
kotelezettségének a Vallalkozd nem tesz eleget, a Megrendeld jogosult a Munkakat a Vallalkozé
terhére és koltségére méssal elvégeztetni, és a felmeruld koltségeket a visszatartott pénzdsszegek
és/vagy a Jotallasi Garancia terhére fedezni.

A Vallalkozé ugyancsak garanciat vallal az Epitési Helyszinen tevékenykedd olyan véllalkozokkal vald
egyuttmUkodésért, amelyek Megrendeld megbizasabdl tevékenykednek a Helyszinen és/vagy oda
anyagot, arut vagy berendezést szallitanak be. Ennek kapcsan a Vallalkozé vallalja, hogy minden vele
kozvetlen jogviszonyban nem allo véllalkozdk munkajat legaldbb olyan szinten, mértékben és
gondossaggal fellgyeli, hogy az ezen vallalkozék munkajahoz kapcsolddd sajat Munkéit késedelem
nélkdl a Szerzédés elbirdsainak megfelelé mindségben teljesiteni tudja.

A jOtéllasi és a szavatossagi idStartam kezdetét a Iétesitmény sikeres mUszaki &tadas-atvételi
datumatdl kell szamitani.

A szerz&dés egységessége és teljessége

Jelen Szerz6dés egységes egészet képez, annak egyetlen része, fejezete vagy pontja sem hasznalhato
vagy értelmezheté Gnmagaban, és egyetlen fejezetét vagy pontjat sem érvénytelenitheti méas fejezet
vagy pont, kivéve ha az nem az adott pontbdl, vagy a szerzédés konkrét rendelkezésebdl nem
kovetkezik.

Amennyiben ezen Szerz&dés egy vagy tobb pontja részben vagy egészében ellentmond a hatalyos
torvényeknek, jogszabalyoknak, hatésagi rendeleteknek és/vagy eldirdsoknak, és emiatt semmis, ez
nem eredményezi az egész szerzddes semmisségéet. Amennyiben viszont a szerzédés valamely része
az ajanlati felhivasnak vagy a dokumentacionak mond ellent, akkor az ellentmondd szerzédéses
tartalom helyébe az ajanlati felhivés, illetéleg dokumentéciéd rendelkezései kerdlnek, azokat kell
alkalmazni.

A felek kapcsolattartasa
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17.1.

17.2.
17.3.
17.4.

17.5.

18.
18.1.
18.2.

19.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.
19.5.
19.6.

19.7.

19.8.

A jelen Szerzédés rendelkezései szerint atadandd minden értesitést frasba kell foglalni és

személyesen, gyorspostai kildeményként, ajanlott levélben, email-ben kell tovabbitani. A szdbeli

értesitések csak akkor érvényesek, ha azokat 36 6ran belll frasos megerdsités koveti (e-mail; level).

A felek cime a jelen Szerzédés 1. pontjdban meghatérozott kapcsolattartok cime és elérhetésége.

A felek adataik véaltozasat kozolni kdtelesek.

A felek jogosultak a masik félnek kaldott értesités Utjan megvaltoztatni a cimuiket, feltéve, hogy a

valtozas a kérdéses eértesités atadasat kovetd 14. nap utan valik érvényessé. Ezen eértesités

megkuldésének elmulasztésa esetén a megadott értesitési cimet kell hivatalos cimnek tekinteni, és

minden ide megkuldott levelet, csomagot vagy értesitést az alabb meghatarozott idépontokon beldl

atvettnek kell tekinteni. Olyan kérdések esetében, amelyek eldontésére a Szerzddeés szerint a

Megrendelé és a vallalkozd helyszini képviseldje is jogosult, az értesitési cim: az Epitési Helyszin.

Bérmely olyan értesitést, amelyet a jelen Szerzédés rendelkezései szerint az egyik fél a masik fél

részére koteles elkuldeni, a cimzett altal megadott cimre kell elkildeni és az ilyen értesités

¢ hérom napon belul &tadottnak tekintendd, ha gyorspostai kuldeményként vagy ajanlott
kuldeményként postara adtak; vagy

¢ két munkanapon belll atadottnak tekintend, ha e-mail  Uzenetben kuldték el; vagy

¢ azonnal dtadottnak tekintendd, ha személyesen adtak at.

A szerz8dés mddositésa

A felek csak akkor modosithatjak a szerzédésnek a felhivas, a dokumentumok feltételei, illetéleg az
ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha azt térvény lehetévé teszi.

Nem helyettesitheti a szerzédés modositasat kooperécios jegyzékdnyvbe tett megéllapitas vagy
épitési naploba torténd bejegyzés.

Eqgyéb kikotések
A Felek kotelezik magukat arra, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos minden észrevételuket a Vallalkozo
dltal vezetett épitési napléban vezetik. Az épitési napléba bejegyzéseket csak és kizérdlag a
Szerz&dés szerint erre felhatalmazott személyek tehetnek.
A Felek megallapodnak abban, hogy barmely vitas kérdésben egymassal révid hataridén belul
egyeztetnek (max. 5 munkanap), megéllapodas hianyaban allaspontjaikat az épitési naploban rogzitik,
vagy arrél kulon jegyzékdnyvet vesznek fel.
A Megrendeld képviseldje a szerzédésszer( teljesités érdekében barmilyen altala szikségesnek tartott
maodositast elrendelhet az épitési napldban és a Vallalkozé koteles a Megrendeld képviseldje altal tett
utasitast végrehajtani, azzal a kiegészitessel, hogy a Vallalkozé koteles az épitési napléban rogziteni
barmely esetleges észrevételét. Mind a Megrendel®, mind a Vallalkozo viseli a sajat képviseléi altal tett
utasitasok és/vagy észrevételek, valamint az altaluk hozott dontések kdvetkezményeit.
A Felek megallapitjak, hogy a munkavédelmi, balesetvédelmi, élet- és vagyonbiztonsagi, szallitasi és
az épitdipari gépek hasznalataval kapcsolatos eldirasok betartdsa és betartatasa a Vallalkozo
kizarélagos feladata és feleléssége, és kijelentik, hogy a Megrendelét ez irdnyu felelésség nem terheli.
Minden olyan kérdésben, amely a Projektet mindsége, rendeltetése, hataridé és/vagy ar
vonatkozasban érinti, egyeztetés csak a Megrendeld és/vagy a Megrendeld képviselgje jelenlétében
térténhet. A Megrendelé mellézésével foganatositott megbeszélések, megallapodésok hatalytalanok.
A Vallalkozé altal alkalmazott Ujitas- vagy szabadalom-hasznositasi szerzédések létrehozasa, a dij, a
vételar és a kozremUkodsi dij fizetése a Vallalkozd kotelezettsége. Mindezzel kapcsolatosan
Megrendeld a Vallalkozéi Dijon feltl semmiféle koltséget sem fizet.
Ennek megfeleléen a Véllalkozd kdteles megdvni és kartalanitani a Megrendelét minden igénnyel és
peres eljarassal szemben, amely barmely szabadalmi jog, védjegy, veédett név vagy mas védett jogok
megszegése miatt a kivitelezés kapcsan merdlne fel a Vallalkozd tevékenysegével okozati
Osszeflggésben.
A Megrendeld eléirja, hogy a Vallalkozé
a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddes teljesitésével dsszeflggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
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19.9.

tarsasag tekintetében merulnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevd adodkodteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szaméra
megismerhetévé teszi és a Kbt 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrél az ajanlatkérdt
haladéktalanul értesiti.

A szerzddeés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendeld szamara
megismerhetévé teszi.

19.10. Az ajanlatkéroként szerzédé fél jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha szikséges

olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni

tudjon - ha

¢ ) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kdzvetlendl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennéll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott feltétel;

¢ b) a nyertes ajanlattevd kdzvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennéll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

19.11. Felmondas esetén a véllalkozd a szerzédés megszlnése eldtt mar teljesitett szolgaltatas

20.
20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

szerzddeésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

Zar6 rendelkezések

Megrendeld és Vallalkozé megallapodnak abban, hogy a kozoéttuk felmeruld vitas kérdéseket békés
Uton rendezik. Felek az esetleges jogvitédk vonatkozasaban alavetik magukat a Debreceni Jarasbirdsag
/ Debreceni Torvényszék kizardlagos illetékességének.

Szerzédd felek rogzitik, hogy jelen szerzédést az Allami Szamvevészék, a kozosségi forrasokkal
osszefiiggd hataskorrel rendelkezé barmely szervezet, igy kalonosen a Magyar Allamkincstér, a
Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, az Eurdpai Bizottsag és az Eurdpai Szamvevdszék jogosult ellendrizni.
Vallalkozd - az esetleges vizsgalat esetén - véllalja, hogy részikre a kért felvilagositast megadja, jelen
szerzddés teljesitésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szikség esetén masolatban atadja.
Iratmegdrzési kotelezettség hatarideje: jogszabalyban foglaltak szerint.

Jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013. évi V.
torveény (Ptk.), valamint a mindenkori hatélyos jogszabalyok az iranyadok.

A szerz&d6 felek a jelen négy példanyban készult szerzédést, melybdl egy példany a vallalkozot,
harom példany a megrendel6t illeti meg, egylttesen elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal
mindenben megegyezdt az alairasra jogosult képviseldik jovahagydlag irjak ala.

Debrecen, 2017 oo

Megrendeld Vallalkozo
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