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VALLALKOZASI SZERZODES

szerzddésminta verzid: 2018. marcius 6.

amely létrejott egyfeldl a

MEGRENDELO: Hajdudorogi Metropolitai Egyhéz
Székhelye: 4025 Debrecen, Petdfi tér 8.
Addszam: 19204886-1-09

Szamlavezetd: CIB Bank Zrt.

Bankszamlaszam: 11100702-19204886-36000001
Képviselgje: Kocsis Fulop érsek metropolita
Kapcsolattarto: Hajos Bence egyhazmegyei fdmérndk
Elérhet6sége: fomernok@gorogkatolikus.hu; +36 30 7480534
a tovabbiakban Megrendeld, masfeldl

VALLALKOZO: XXX

Székhelye: XXX

Addszam: XXX

Bankszamlaszam: XXX

Képviselgje: XXX

Kapcsolattarto: XXX

Elérhetdsége: XXX

a tovabbiakban Vallalkozd
kozott az alulirott helyen és napon az aldbbi feltételek mellett:
El6zmények

A szerz6dd felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkéré a Kbt. 115.8 (1) bek. szerinti kozbeszerzési
eljarast inditott a nyilt eljaras nemzeti eljarasrendben iranyadd szabalyainak alkalmazasaval a szolnoki ,Szent
Tamas Gorogkatolikus Ovoda energetikai feldjitasa” targyaban.

A kozbeszerzési eljarasban a megrendeld szamara a legkedvezdbb érvényes ajanlatot a Vallalkozo tette, akit
a Megrendeld a kdzbeszerzési eljaras nyertesevé nyilvanitott.

A felek rogzitik, hogy jelen szerzédésiket a fentiekben meghatarozott kdzbeszerzési eljaras eredményeként,
az eljaras alapjat képezd ajanlattételi felhivas, valamint dokumentécié, ezek médositasa és a véllalkozd altal
benyujtott ajanlat tartalma szerint kotik meg; melyek jelen szerzédés mellékletét kepezik.

Jelen szerz6dés a Hajdudorogi Féegyhazmegye kdzbeszerzés hatélya ala tartozo kivitelezesi munkainak
mintaszerzddése. A mintaszerzédés verzid datuma: 2018. marcius 6. Az azonos verzid datummal jelolt
szerz6dések a 2. ponttol kezdddden teljesen azonosak. Az egyes munkakra vonatkozo eltéréseket, kitételeket,
maodositasokat a szerzddés 1. pontja tartalmazza. A 2. ponttdl kezdédd részben 1évé keretszabalyokat az 1.
pontban lévé kikotések feltlirhatjak.

1. Szerz8dés alapvetd adatai

11 A Megrendeld kbzbeszerzési eljarasat lezard dontése szerinti nyertes ajanlattevétdl, a jelen szerzédést
megkotd Vallalkozotdl megrendeli, a Vallalkozd pedig teljes eredményfelel@sseége mellett elvallalja a
KEHOP-5.2.3-16-2016 szamu projekt keretében szolnoki ,Szent Tamas Gorogkatolikus Ovoda
energetikai felljitasa” kivitelezését a kozbeszerzési dokumentumokkal tadott tervek alapjan, az ajanlati
felhivas és annak valamennyi mellékletében rogzitett informaciok alapjan a beszerzés targyanak
megfeleld épitmény févallalkozasban torténd kivitelezését kompletten, valamint a megvalosulasi
Szerzédés targya: ,Szent Taméas Gorogkatolikus Ovoda energetikai feldjitasa” (Cime: 5000 Szolnok,
Temetd utca 13. HRSZ 5681/3)
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A targyi beruhazas nem épitési engedélykoteles épitési tevékenyseg.
A szerzédés targyat képezé valamennyi Epitési Munka és Vallalkozasi szolgéltatas elvégzéséért
Megrendelé a Vallalkozénak xxooxxx Ft + Afa vallalkozasi atalanydijat fizet a szerzédés szerinti
fizetési modok és feltételek szerint, amely 6sszeg a tovabbiakban a vallalkozéasi dijat jelenti.
Az AFA mértéke, a mindenkor hatalyos altalanos forgalmi adérdl szol6 torvény szabalyai szerint kerdl
megallapitasra. Az Afa mértéke 27%.
Felhiviuk a figyelmet, hogy a Megrendelére nem vonatkoznak a forditott Afa fizetésre vonatkozoé
szabalyok, igy minden esetben a vallalkozonak nettd + &fa = bruttd dsszeg kerul kifizetésre.
A Megrendeld jelen szerzédés megvaldsitdséhoz a szerzddésben foglalt teljes nettd ellenszolgaltatas
5%-nak megfeleld 6sszegl eldleget biztosit az elélegre vonatkozd részletes szabalyok szerint. Az eldleg
Osszege a végszamla 6sszegebdl kerdl levonasra.
A Megrendelé (az esetlegesen igényelt eldlegen tul) 3 db részszamla, és végszamla benyujtasanak a
lehet&ségét biztositja az elvégzett teljesitéssel aranyos meértékben a 25, 50 és 75 szazalékos keszUltsegi
fok elérését kovetden.
A végszamla a sikeres mUszaki atadas-atvételt kbvetden nydjthatd be.
A teljes korU, hiany és hibamentes végteljesités hatarideje: Szerzédés hatélyba 1épésétdl szamitott 100
nap. A Vallalkozd el6teljesitésre jogosult. Kétbérterhes részhataridék: Nincsen.
Munkaterulet atadasanak a napja: az 1.13 pont szerinti hatélyba Iépés napjatol szamitott 8 napon beldl.
A Megrendeld jelen szerzédés megvalositasahoz teljesitési biztositékot ir eld. A teljesitési biztositék
teljes Osszege a szerzddeés szerinti, nettd vallalkozoi dij 2 %-a. A teljesitési biztositékot a nyertes
ajanlattevé a szerzédés hatélybalépésekor szolgaltatia a megrendeld részére a Kbt. 134.8-nak
megfeleléen A teljesitési biztositék a szerzédés végteljesitésének hataridejét kdvetd 60 napig érvényes,
melyet a végszamla kiallitasaig a biztositek lejarta eldtt 30 nappal vallalkozd kételes mindig tovabbi 60
nappal meghosszabbitani.
A Megrendeld jelen szerzédés megvaldsitasahoz a nettd szerzddéses ellenérték 5 %-os mértékének
megfeleld 6sszegl jotéllasi kotelezettséget és biztositékot hataroz meg a jotallds (36 hdnap)
idétartamara a Kbt. 134.5-nak megfelel®en. A jotéllasi biztositéknak a teljes garancialis idészakot kovetd
30 napig érvényesnek kell lennie.
A megrendelé a végteljesités hataridejére és a részteljesitési hataridére vonatkozdan is késedelmi
kotbért hataroz meg, mely 200 000 Ft/nap.
A megrendeld a jotéllasi idészakban az utdfelllvizsgélati jegyzékonyvekben rogzitett hataridék
vonatkozasaban 10 000 Ft/nap késedelmi kotbért hataroz meg.
A Véllalkozd Epitési Felelds MUszaki VezetSje valamennyi kooperacids és egyéb elére frasban
meghirdetett targyalason koteles személyesen részt venni. Ennek elmaradasa esetén a Megrendeldt
10 000 Ft/targyalas kotbér illeti meg. A Felelds Mlszaki Vezetd egyéb munkavégzésével kapcsolatos
kotbeért a 8.13. pont tartalmazza.
Felek képviseldi:
Megrendeld szerzddéses képviseldje: Kocsis Fulop metropolita
A Megrendeld kapcsolattartdja:  Hajos Bence fémérnok; NUJ: 822386919

Tel.: +36 30 748 0534

e-mail: fomernok@gorogkatolikus.hu
A megrendelé mUszaki ellenérei (név, NUJ szam, telefon):
ME Epl’tési: X000, NUJ: . sTel B =X g = 11—
Vallalkozd szerzédéses képviseldi:
A Villalkozd kapcsolattartdja: xxxxxxxxxxx
A Vallalkozo felels miszaki vezetdi (név, NUJ sz&m, telefon):
FMV Epftési:  x000000¢
Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak az elézd pontban megjeldlteken kivul (tovabba az épitési
naploban megjeldlésre kertld személyek):
HATALYBA LEPES: Jelen szerzédés a Kbt. 53. § (6) bekezdései alapjan feltételes kozbeszerzési eljaras
eredményeként kerult megkotésre, mivel a kdzbeszerzési eljarés inditasa utan kerdl sor a forrast
biztositd palydzat (KEHOP-5.2.3-16-2016) benyujtasara. Emiatt a Megrendeld a forrés rendelkezésre
allasat (akar tamogatésbdl, akar dnerébdl) e szerzédés hatalyba 1épését felfiggesztd feltételként koti
ki. A Megrendel® legkésébb 2018. julius 30-ig jogosult e szerzédest hatalyba éptetni. A Megrendeld
és a Vallalkozo6 egydttesen jogosultak a szerzédést késébbi idépontban is hatalyba léptetni.
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Altalanos rendelkezések

A Véllalkozé a tevékenységet a megrendeld érdekének megfelel®en, a targyi tevékenység végzésére

vonatkozo jogszabalyok, hatdsagi és egyéb elbirasok, etikai norméak betartasaval koteles teljesiteni, gy,

hogy a Megrendelével, illetve annak megbizottjaval (mUszaki ellendrrel) folyamatosan egytttmUkodik.

A Véllalkozd a jelen szerzédés teljesitése soran kodteles betartani kilondsen, de nem kizérélagosan az

épitett kdrnyezet alakitasarol és vedelmérdl szold 1997. évi LXXVIII. torvényben, illetve az épitbipari

kivitelezési tevékenységrél sz6l6 19172009 (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt eléirdsokat és szabalyokat.

A Véllalkozd teljes felelésséggel tartozik a tevékenység megvaldsitasa sordn a munkavégzésre

vonatkozo, érvényben v jogszabalyi és hatdsagi (kulondsen, de nem kizarélagosan munkavedelmi,

kornyezetvédelmi, biztonsagi, vagyonvédelmi, tlzvédelmi) eldirasok betartaséért.

A Vallalkozd kijelenti, hogy a vallalt munkélatok megvalositasdhoz szukséges telies mdszaki

dokumentaciot a szerzddés aladirasaval egyidejlleg atvette, az abban foglaltakat a jelen szerzddés

teljesitése soran maradéktalanul betartja.

A Vallalkozo kételes a munkateruletet atvenni és a munkat megkezdeni. Ez az idépont tekintendd a

Vallalkozé részére torténd birtokbaadas idépontjanak is. A Vallalkozd koteles az épitési munkaterdlet

munkavégzésre vald alkalmassdgat megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos

észrevételeit jegyzékdnyvben rogziteni, és ebben a megrendeld figyelmét a hidnyossagok

megszintetésére felhivni a munkaterulet atvételekor.

A Vallalkozo kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerzddés teljesitéséhez szikséges tapasztalattal,

szakértelemmel, képesitéssel rendelkezik, tovabba rendelkezik a jelen szerzédés térgyat képezd

munkalatok végzéséhez szikséges engedélyekkel.

Vallalkozd kifejezetten nyilatkozik, hogy az Ajanlattétel sordn a terveket, engedélyeket, mdszaki

lefrasokat, az ajanlati felhfvast és koltségvetést, valamint minden egyéb rendelkezésre allo

dokumentumot attekintett, azt helyszini bejaras soran egyeztette, a beruhazas megvaldsithatdsaga

szempontjabol megfelelének talélta és ajanlatat a fentiekben rogzitetteknek megfeleléen tette.

A szerzddés muszaki kovetelményeit az ajanlati dokumentécié mellett kiadott mUszaki narrativak

(tervek, mdszaki lefrasok, anyag és berendezés meghatarozasok, stb.) tartalmazzédk. Itt csak

ltalanossagban — de semmiképpen sem teljes korlien — megemlitve, a szerzédeés targya a fentieken

feldl magéban foglalja a kovetkezdket, amennyiben a megvaldsitashoz szukséges:

¢ jogerds bontési/fennmaradasi/épitési engedélyben meghatérozott feltételek betartdsa az ott leirt
tevekenységek teljes korl elvégzése;

¢ Qgyartatas és/vagy aruszallitas;

& gyartomQvi tesztek, csomagolas, szallitmanyozas, szallitmanybiztosités, vamolas, fel- és lerakodéas
szallitojarmdre, illetve szallitdjarmard|, raktarozas az Epitési Helyszinen,

& az épitmények kitlizése, épitészeti, épitési, mélyépitési, gépészeti, villamossagi és gyengearamu
épfités-szerelési munkak, az épitmények idészakos sullyedésvizsgalata, festés, feltletkezelés,

¢ tereprendezés, az épitési tormelékek elszallitasa és elhelyezési dija;

¢ Diztositasi karesemény esetén a romeltakaritas és a karosodott munkak, anyagok és berendezéesek
cseréje, illetve potlésa,

¢ helyszini épitésvezetés és ellendrzés, helyszini mérések és tesztek, hatdsagi mérések és tesztek,
Uzembe helyezés,

¢ munkak atadasa, hibas munkak kijavitasa és/vagy kicserélése a Garancidlis [d8szak alatt,

¢ azalvéllalkozdkkal vald kapcsolattartés, azok munkainak felugyelete, irdnyitésa, szervezése, atvétele,
helyettuk és nevikben a jotallasi és szavatossagi kdtelezettségek véllalasa stb;

¢ Megrendel6vel szerzddéses jogviszonyban alld harmadik személlyel, vallalkozdkkal kapcsolattartas
és egyeztetés.

A véllalkozasi dij magéba foglalja a fentieken tulmenden kilondsen, de nem kizardlagosan:

¢ a vallalkozd altal beépitésre kertlé valamennyi anyag ellenértékét (anyagdrat) esetleges

arvéltozasokkal egydtt;

a munkabért és jarulékait;

a forint (HUF) esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkdltségeit;

illetékeket és egyéb hasonlo koltseget;

a teljesftéshez szikséges ideiglenes melléklétesitmények, felvonuldsok megvaldsitasi és ezek

elbontasi, elszallitasi koltségeit;

¢ a kivitelezéshez szukseges mindennemU kozlzemi dijat, valamint az azok méréséhez szukseges
eszkozok (almérok) telepitésének koltségét;

* & & o
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a meteoroldgiai hatasokkal szembeni vedekezes koltsegeit;

a vizszintes és fuggdleges anyagmozgatéas koltségeit;

a vallalkozo altal hasznalt munkaterulet folyamatos érzésének koltségét;

a vallalkozo éaltal végzett munkak megovasi koltségeit, kulonds tekintettel a kérnyezd épitmények
(pl.: szomszédos épuletek és kdzmdlvek, stb.) megdvasaval kapcsolatos koltségeket;

a fel- és levonuléssal kapcsolatos dsszes koltséget;

a kivitelezéssel 6sszefliggd szervezési, organizacids tevékenység ellenértékét, és a véllalkozd
kivitelezésében megvalosuld tevékenység és a rendelkezésre alld organizaciods tertlet elvarhato,
ésszer(l 6sszehangolasat a kapcsolodé vallalkozokkal, illetve tevekenységekkel.

A véllalkozasi dij magéba foglalja tovabba az alabbi dijakat és koltségeket:

*

.
.
.

a szallitasi, deponalasi és lerakohelyi, kozterulet bérleti dijak és koltségek;

valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartasi, hasznalati és javitasi dijak és koltségek;
szabadalmi és licencia dijak és koltségek;

a kivitelezéshez szikséges — a Megrendeld altal nem biztositott — hatdségi, k6zmUszolgaltatoi
engedélyek, hozzajarulasok, tovabba egyéb kiviteli-, vam és export engedélyek megszerzésével jard
engedélyekkel, hozzajarulasokkal (pl. forgalomterelési, Utvonal, munkakezdési, stb.) kapcsolatos
koltségek és az ezzel 6sszefliggd banki dijak és koltségek;

a bruttd fedezet (Ugy, mint: kdzvetett, nem fuvarigényes szallitasi koltség, féépités- vezetdségi
altalanos koltség, munkasellatasi koltség, anyagigazgatasi koltség, vallalatiranyitasi koltség, altalanos
kockézat, nyereség) biztositasaval 6sszefuggd dijak és koltségek;

az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, mlszaki el&irasokban, valamint a mintavételi tervben
el&irt mintavételi, vizsgalati és méreési, valamint mindsitési dijak és koltsegek;

a keletkezd (veszélyes és nem veszélyes) hulladékokat megsemmisitd helyre elszallitasi és
megsemmisitési (artalmatlanitassal és hulladékkezeléssel kapcsolatban felmerdl®) dijak és koltségek;
a teljesités soran az épitési tevékenységet akadélyozd kozmlvek kivaltasanak, szukséges
véddcsovezésének, valamint kozmUszolgaltatd szakfelugyeletének dijai és koltségei;

az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitdshoz és a szerzddés teljesitéséhez szikséges jarulékos
koltségek;

az atadasi tervdokumentacio, mindsitési dokumentéacio készitésének dija;

halozatfejlesztési hozzajarulas(ok) teljes 6sszege;

az épitési tevékenységgel 6sszeflggésben felmerdlt kozterulet és idegen tertlet hasznélat kozvetlen
és kozvetett koltségei.

Vallalkozd a munkatertletet megismerte, azt a feladat elvallalasahoz szikséges mértékben
megvizsgalta. Az épitést zavard kozlekedési, tarsadalmi, technikai és természeti korulményeket az
elvérhatd gondossédggal a beszerzési eljras soran és az eredményhirdetést kdvetden ismételten
tanulmanyozta és a szerz&dést ezek ismeretében koti meg.

Szerz8déses dokumentumok

Az alabbiakban felsorolt dokumentumok a szerzédés elvélaszthatatlan részét képezik. Amennyiben az
egyes dokumentumok kozoétt ellentmondas adddna és a szerzédés pontos tartalma — a szerzédés
alapjan nyujthato, illetve kovetelhetd szolgéltatasok tartalma, illetve teljesitésének mikentje — dgyében
a felek kozott vita alakul ki, a szerzédés pontos tartalméanak megallapitasahoz az alabbi dokumentumok
szUkségesek:

¢

* 6 & 6 6 6 O oo

Ajanlattételi felhivas és moddositasa

Ajanlattételi dokumentumok és modositasa

Kiviteli tervdokumentaciok, Engedélyezési tervdokumentaciok

Véllalkozasi szerzédés

Kérdésekre adott valaszok

Nyertes ajanlattevd ajanlata

Arazott koltségvetés

Biztositékok dokumentumai

Teljes kor( felelésségbiztositas, annak kotvénye, szerzddeses feltételei, mellékletei és zaradékai
Jotallasi jegy és jotallasi feltételek

Amennyiben az egyes szerzédéses Dokumentaciok kozott adddna ellentmondas, akkor mindig a
Megrendel6re nézve kedvezdébb kdvetelményt és/vagy eldirast kell kotelezd érvénylnek tekinteni.
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Azok a szerzédésmodositasok, szerzddés-kiegészitések, amelyeket a felek aldirtak, vagy amelyeket a
Véllalkozé javasolt és a Megrendeld (Miszaki ellendr jovahagyasaval) elfogadott az Epitési Munkakkal,
a Vallalkozasi Dijakkal, és/vagy a szerzédeses Dokumentumokkal kapcsolatban, a szerzédéses
Dokumentumok részéve valnak, és ezek a dokumentumok valnak iranyadéva azon dokumentumok
elétt, melyek ugyanazt a kérdést szabalyozzak.

A véllalkozasi dijj

A véllalkozasi dijat a szerzddés 1. pontja rogziti.

A jelen szerz6dés nettd Gsszegben keriil meghatarozasra, az AFA mértékének valtozasa automatikusan
maodositja a szerzddéses bruttd ellenérteket, kulon szerz8désmodositas ezen esetben nem szukseges.
A Véllalkozasi Dij tartalmazza a szerzédés targyat képezé valamennyi Epitési Munkat és Vallalkozoi
Szolgéltatast (valamint az ezek teljesitése sordn felmerilé valamennyi koltséget, kiaddst, vamot, illetéket,
adct és ado jelleg tételt stb., ide értve a szerzédés aldirdsakor még meg nem [évd, de a szerzddeés
détartama alatt bevezetett barmely dj vamot, illetéket, addt és addjellegi tételt is), amelyek egyutt a
beszerzés targyanak megépitéséhez szikségesek, fuggetlenul attdl, hogy a szerzddés kulonbozd
fejezetei és/vagy pontjai kifejezetten utalnak-e vagy sem arra, hogy a kulonbozd koltségeket,
kiadasokat és adokat a Véllalkozd viseli. A Véllalkozd nem tarthat igényt semmilyen tovabbi dfjazésra
olyan munkak elvégzése cimén, amelyek ugyan nem szerepelnek a szerzédésben, de amelyek
szUkségesek a megvalositasahoz, rendeltetésszer(l hasznalathoz.

A Véllalkozd csak és kizarélag azon koéltségek és kiadésok megfizetése aldl mentesul és a Vallalkozéasi
Dij csak és kizardlag azokat a koltségeket és kiadasokat nem tartalmazza, amelyek esetében szerzddés
kifejezetten és egyértelmlen a Megrendeld koltségviselését frja eld.

A fenti Véllalkozasi Dij a szerz&dés teljes idétartamara fix és valtozatlan, és nem maddosithatd az
inflacionak megfeleléen. Az egyértelmlség kedveért a felek rogzitik, hogy a Véllalkozé a Vallalkozasi
Dij meghatarozasakor figyelembe vette a szerzédés idétartama alatt varhatod inflaciot és inflacios
hatasokat (a teljesitési hatéaridé esetleges médositasa esetén is).

Minden, a szerzédés targyat képezd munkat egyeztetettnek, meghatarozottnak és mindkét fél altal
tokéletesen ismertnek kell tekinteni.

Barmely felmerulé tébbletmunkat (mindazon kivitelezési munkdlatokat - fuggetlendil attdl, hogy azok
mely szaktertletet erintik — amelyek a jelen szerzddés tdargyat képezd létesitmény rendeltetésszerdi
haszndlatra alkalmas komplett szolgdltatdsahoz szikségesek) a Vallalkozd koteles sajat koltségére
elvégezni, kulonos tekintettel arra, hogy a Vallalkozasi Dij meghatarozasanal a Véllalkozd a szerzddés
targyat képezd Munkék és a Munkékhoz kapcsolddd, Megrendeld altal szolgaltatott adatok
ismeretében adott arajanlatot és a Véllalkozasi Dfj ezen arajanlat alapjan lett meghatarozva.
Amennyiben az atadott tervek és/vagy engedelyek a kivitelezés kbzben mddositasra vagy kiegészitésre
szorulnak a rendeltetésszer( hasznalat érdekében, annak koéltségei és Ugyintézése a Vallalkozo feladatat
képezi, beleértve az ehhez szikséges iddt is. Erre tekintettel Vallalkozo vallalja, hogy a jelen Vallalkozoi
szerz&désben meghatérozott arat és kivitelezési hataridét, hatariddket a modositott tervek, engedélyek
és egyéeb dokumentaciok nem novelhetik és valtoztathatjgk meg, potmunka-igényre jogalapot nem
képeznek.

A hat6sagi eljarasok sorédn a hatdsagok részérdl felmerilé jogos észrevételek, eldirdsok miatt a
szerz6déses 6sszeg nem modosithato.

E szerzédés alapjan torténd kifizetések soran a Megrendeld az addzas rendjérél szold 2017. évi CL.
torvény és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-B. §-a rendelkezéseit alkalmazza. A visszatartasi
kotelezettség az altalanos forgalmi addra nem terjed ki.

Megrendeld téjékoztatja a Vallalkozét, hogy a jelen szerzddés teljesitésehez a Vallalkozé altal
megkotott minden tovabbi szerzddés esetén a kifizetést teljesitd a szerzddésben koteles tajékoztatni
az alvéllalkozo(ka)t arrdl, hogy a szerz8dés és ennek teljesitése eseten a kifizetés a Korm. rendelet 32/B.§
hatélya ala esik. Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, a kifizetés elétt minden esetben fennall az
adodigazolds bemutatéséanak, vagy a koztartozdsmentes addzdi adatbazisban vald szereplés
kotelezettsege a vallalkozoi lanc barmely szintjén. Amennyiben az egyuttes addigazolas kdztartozast
mutat és a kifizetés kotelezettie ennek ellenére elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvéllalkozét a kifizetés iddpontjaban terheld kdztartozasért.

Fizetési feltételek
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53.
54.

5.5.
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5.7.

A Megrendelé altal a Véllalkozonak fizetendd Vallalkozési Dij kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6)

bekezdései alapjan, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, vagy amennyiben a Vallalkoz a teljesitéshez

alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. §-aban foglaltak alapjan a vallalkozd részérél a mindenkor hatélyos jogszabéalyoknak
megfeleléen kiallitott és benyljtott és a mdszaki ellendr altal szakmailag leigazolt részszamlak és

végszamla ellenében — a szerzédésszer( teljesitest kdvetden a szamla kiallitdsanak keltétdl szamitott 30

napon belul atutalja a Vallalkozd bankszéamlajara, illetve az alvallalkozoi teljesitési részt a szémla

kidllitasanak keltétdl szamitott 15 napon beldl &tutalja a Vallalkozd bankszamlajara. A bankszamlak

kozotti elszéamolas Utjan teljesitett fizetést akkor kell megtorténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a

fizetésre kotelezett bankszamlajat megterheli.

A szédmlabenyUjtés eldfeltétele, hogy a véllalkozd a jelen szerzddés targyat képezd feladatat a

jogszabalyokban és a jelen szerzédésben leirt médon teljesitse és ezen teljesitést a megrendeld erre

felhatalmazott képviseldje és a mUszaki ellendr igazoljak. A teljesitésigazolast a projektre vonatkozéd
eléirasok figyelembevételével kell elkésziteni.

A megrendelé kijelenti, hogy a vallalkozéi dij pénzugyi fedezete rendelkezésére All.

A megrendelé a Kbt. 135 § (7) bekezdése szerinti, szerz8désben foglalt afa nélkdl szamitott teljes

ellenszolgéltatasra vetitett 1.3. pontban régzitett szézalékos mértékl eléleget biztosit a vallalkozd

szaméra annak igénylése esetén.

Az eldleg kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-aban foglaltaknak megfeleléen, a

munkaterUlet dtadasat koévetd, illetve annak szabélyszerd és hianytalan igénylését kdvetd 15 napon beldl

dtutalassal torténik. Az elélegrél annak igénylése esetén szamlat kell adnia vallalkozénak.

Az eléleg elszamolas mddja, hogy az 1.4. pontban rogzitett vegszamla 6sszegéebdl kerdl levonasra.

A szamlakat — ha az ajanlattételi felhivas, vagy jogszabaly masként nem szabélyoz — egy példanyban

kell benyujtani.

A teljesitési szakasz/Utem Kimutatasok és Szamlak elkészitésének és jévahagyasanak rendje:

¢ A szakaszteljesitéskor a Véllalkozd elkésziti és jovahagyasra a Megrendelé MuUszaki ellenérének
benyljtia a tételes, Teljesitési Kimutatasokat egy példany papir és egy példany szerkeszthetd
elektronikus formatumban (xIs), amelyeket a Vallalkozo és a Felelés MUszaki Vezetd ir ala.

* A tételes, Teljesitési Kimutatasnak a versenyeztetéskor benyujtottal azonos részletességlinek kell
lennie. Ebben fel kell tintetni oszloponként a teljes szerzdddtt mennyiséget, a szakaszteljesitésekhez
tartozd mennyiséget és a hatralevd mennyiséget, gorditett vezetéssel.

¢ A Vallalkozo a Teljesitési Szakasz Kimutatasokon csak a mar beépitett anyagokat, berendezéseket
és Munkéakat tuntetheti fel.

¢ Nyolc (8) napon belul a Megrendelé MUszaki ellenére ellendrzi a benyujtott teljesitési szakasz
kimutatasokat, szikség esetén megteszi észrevételeit, majd jévéhagyja a szikség esetén korrigalt
Kimutatast.

* AFelelés MUszaki Vezetd és a MUszaki ellendr altal mér elfogadott és alairt Kimutatast a Megrendeld
kapcsolattartdja 6t (5) napon belll ellenjegyzi, vagy arra észrevételt tesz és javitasra visszaadja.

¢ A fenti hatéridékbe nem tartozik bele azon idészak, mikor a Vallalkozd a Kimutatéson javitast,
modositast eszkozol.

¢ Miutan a Megrendeld kapcsolattartéja jovahagyta a Teljesitési Szakasz Kimutatasokat, a Véllalkozé
elkésziti és a Megrendeld MuUszaki ellenérnek alairdsra atadja a teljesitésigazolast és annak
mellékleteit (Teljesitéesi Kimutatas, alvallalkozoi teljesitéesek kimutatasa), valamint az aktualizalt
pénzlgyi-mdszaki Gtemtervet. A teljesitési igazolast a Megrendeld részérdl a miszaki ellenéron
kival aldfrja @ Megrendel® kapcsolattartdja is a benyujtast kovetden haladéktalanul.

+ A minden fél altal alairt teljesitésigazolas alapjan a Vallalkozd formai ellenérzésre, jovahagyasra és
kifizetésre benyUjtjia az adott Szamlat kozvetlenul a Megrendeld részére. A szamléra ré kell vezetni
az alvéllalkozoi teljesités ertékét. A sajat teljesitésre vonatkozé szamla mellékletét kell képezze egy,
a kifizetés idépontjaban érvényes, egylttes addigazolas, vagy a véllalkozénak biztositania kell, hogy
szerepeljen az NAV koztartozasmentes adozok listajaban. Tovabbi mellékletként csatolni kell a
Muszaki ellendr altal alairt teljesitésigazolast és annak mellékleteit.

¢ A Vallalkozd a szamla kibocsatasardl leghamarabb a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolason
feltintetett teljesités napjan, de legfeljebb az attdl szamitott ésszerl idén belul (maximum 15 nap)
koteles gondoskodni. Amennyiben a Vallalkozd altal kibocsatott szamla adattartalméat modositani
kell, gy a Véllalkozé vagy Uj szamlat allit ki, vagy az altalanos forgalmi adérél szold torvény
rendelkezései szerint kiallitott szamlaval egy tekintet ald esé okirattal kell gondoskodnia a
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5.8.

*

maodositasrol. A szamlaval egy tekintet ala esé okirat kibocsatasardl a modositasra jogalapot teremtd
tény, egyéb korulmény bekdvetkeztétdl szamitott 15 napon beldl kell a Vallalkozénak gondoskodnia.
Palydzati  finanszirozasi munka esetén a Megrendeld egyéb teljesitési  igazolasi
formanyomtatvanyokat is kérhet, melynek elkészitésében és aldirasdban a felek kotelesek
egyuttmUkodni.
A Megrendeld, amennyiben a Véllalkozo a teljesiteshez nem vesz igénybe alvallalkozét a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdése szerint fizeti ki az ellenszolgaltatast. A Megrendeld, amennyiben a Vallalkozo a
teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdesétdl eltéréen a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-&ban foglaltak alapjan a kovetkezd szabalyok szerint koteles az
ellenszolgaltatast teljesiteni:
a) az ajanlattevéként szerzddé felek legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kozaluk melyik mekkora &sszegre jogosult az
ellenszolgéltatasbdl;
b) az dsszes ajanlattevokent szerz&dd fél legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozék egyenként mekkora dsszegre
jogosultak az ellenszolgéltatasbol, egyidejlleg felhivia az alvallalkozdkat, hogy éallitsak ki ezen
szamlaikat;
¢) az ajanlattevéként szerzd8dd felek mindegyike a teljesités elismeréset kovetden Allitia ki
szamlajat, a szdmlaban részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités
meértékét;
d) a ¢) pont szerint a szamlaban feltintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként
szerz6dd fél - eurdpai unids tamogatas esetén szallitdi kifizetés soran a kifizetésre koteles
szervezet - tizenot napon belll atutalja az ajanlattevéknek;
e) az ajanlattevdként szerzédé fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az
alvallalkozoval kotott szerzédesben foglaltak szerint az alvallalkozéi dfj egy részét visszatartja;
f) az ajanlattevéként szerz8dé felek atadjak az e) pont szerinti tutalasok igazolasainak mésolatait;
g) az ajanlattevéként szerzddé felek altal benyujtott szamlaban megjelolt, févallalkozoi teljesités
ellenértékét az ajanlatkérdként szerzédd fél — eurdpai unios tamogatés esetén szallitoi kifizetés
soran a kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon belll atutalja az ajanlattevéként szerz6dd
feleknek;
h) ha az ajanlattevéként szerz6dé felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradd részét az ajanlatkerd (vagy a kifizetésre koteles
szervezet) Orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy
az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy
az alvéllalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére;
[) részben vagy egészben eurdpai unids tamogatasbol megvaldsitott kdzbeszerzés esetén
a d) pont szerinti hataridé harminc nap.
Az elbleg valamint a szamlak kiallitasara és kifizetésére a hatélyos jogszabalyok érvényesek,
kulénodsen az alabbiak:
= Addzas rendjérdl szolo torvény (2017. évi CL. torveny)
= Az &ltalanos forgalmi adorol szol6 2007. évi CXXVIIL torvény.
= 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-B.§-3,

A Megrendelé a Vallalkozd részére a Vallalkozas Dij nettd 6sszege alapjan jelen szerzédés 1.3.
pontjaban rogzitett mértékd eléleget fizet, az alabbi feltételek megléte esetén, azok egylttes meglétét
kovetden atutalassal:

*
¢
*
¢

¢

A felek aléirjak jelen szerzddést;

A Vallalkozd a Megrendeld részére atadja a Teljesitési garanciat igazold dokumentumokat;

A Vallalkozd bemutatja a projektre vonatkozé biztositasi kotvenyt;

A Véllalkozd kidllitia az elélegre vonatkozd eléleg bekérét Megrendeld felé és azt Megrendeld
befogadja;

A Véllalkozo felvonult az épitési tertletre (épitési napld megnyitasa).

A szerz6dés idétartama
A szerzddés id6tartama (a szerzddés véllalkozdi teljesitése) a szerzddés alafrasatdl a sikeres (hiba- és
hianymentes) mUszaki atadas-atvételéig tart.
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6.2.
6.3.

6.4.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

A szerzddes vallalkozdi teljesitesét kovetden kezdddik meg a szerzddés szerinti jotallasi Iddszak.

A fenti hataridék fuggvénye, hogy a Megrendelé a 7.1. pont szerint a Véllalkozénak atadta az Epitési
Helyszint.

A Megrendelének felréhatd késedelem esetén, ami a Megrendeld é&ltal a munkaterulet késedelmes
atadasat jelentheti, a szerz8dés tervezett idétartama a késedelem idétartamaval meghosszabbodik.

A szerzddés teljesitése

A munkaterUlet atadasénak hatérideje a szerzédéskotést kdvetd 8 nap (ha a hatdridd utolsé napja
munkaszineti nap, akkor legkésébb azt kbvetd munkanap). A Megrendeld a hatdsagi bejelentéseket a
szerz6déskotést kovetd elsd munkanapig teljesiti.

A Megrendelé a munkatertlet atadasaval egyidejlleg a viz és elektromos energia lehetséges
csatlakozasi pontok helyét bemutathatja.

A Megrendelének kotbérigénye all fent, ha a Vallalkozd nem szerzédésszerlen teljesit. Amennyiben a
Véllalkozd késedelmébdl eredéen a Megrendeldnek harmadik féllel szemben (ide értve kulondsen is a
visszafizetési kotelezettsége és/vagy tamogatds megvonasa merdl fel, gy a Véllalkozd koteles a
Megrendeld altal fizetendd kartéritést és/vagy kotbért és/vagy egyéb fizetési kotelezettségének
megfelelé dsszeget, kart a Megrendelének azonnal, de legkésébb annak felmerdlését kévetd harminc
(30) napon beldl a Megrendeldnek megtériteni. A Megrendeld ezen 6sszegeket jogosult a vallalkozoi
dijba beszdmitas Utjan érvényesiteni, vagy barmely biztositékbol érvényesiteni.

A Vallalkozo az elvallalt munkakat a hatélyos jogszabélyok, hatésagi eldirasok, kotelezd szabvanyok,
mUszaki normativak betartésaval I. osztalyd mindségben, hiba és hianymentesen koteles teljesiteni,
amelyek egyuttesen feltételei a szerzddésszer( teljesitésnek. A Vallalkozd kotelessége az EME-ek,
Mszaki Iranyelvek, Technoldgiai Utasitasok, Mdszaki Feltételek, Alkalmazasi Utmutatok eléirdsainak
betartésa. Szerz6dé felek kifejezetten régzitik, hogy kizardlag az I. osztalyu kivitelezés, tovabba hiba és
hianymentes teljesités egyuttes feltételei mindsiinek a szerzd&désszerl teljesitésnek. A jelen
szerz&désben meghatarozott vallalkozasi dij I. osztalyd anyagokra és |. osztalyd minéségben elvégzett
munkara vonatkozik. Azon munkanemekre, amelyekre I. osztalyd mindségre vonatkozo eléiras nincsen,
vagy az nem egyértelm(, ott a Vallalkozd koteles a mindségi kovetelményeket eldzetesen a
Megrendelével egyeztetni. A Megrendelé sajat dontése szerint, ha a mindségében kifogasolt
munkarész javitasa aranytalan a hiba mértékéhez képest, élhet arcsokkentés eszkdzével is, de sajat
dontése szerint ragaszkodhat a teljes értékd javitashoz is.

A felek rogzitik, hogy a Vallalkozd akkor teljesit, amikor az épitési és szerelési Munkékat kompletten
befejezi, és azokat dtadja a Megrendeldnek. A leszéllitott anyagok, aruk, berendezések és egyéb
eszkozok, amig azok nem kerllnek beepitésre (tovabbd beszabdlyozdsra és probatizemre) és a
Megrendel altal 4tvételre, semmilyen formaban sem tekintheték teljesitésnek. gy a szerzédés szerinti
kotbérterhes végteljesités feltétele a miszaki atadas-atvétel sikeres befejezése. (A végteljesités
vonatkozasaban a Megrendeld kulondsen felhivja a Vallalkozo figyelmét, hogy nem elegendd sem a
készre jelentés, sem a muszaki atadas-atvétel megkezdése!)

A felek az egyes szakaszok teljesitési id6pontjanak a mdlszaki ellenér és megrendeld altal kiadott
igazolas napjat tekintik.

A felek a szerz6dés szerinti teljes kor( teljesités idépontjanak a lezart mUszaki atadés-atvételt tekintik,
melynek része a Megrendeld képviselje altal atvett és elfogadott atadasi dokumentacio.

A Véllalkozé koteles a tervdokumentacié egy példanyat késedelem nélkdl és folyamatosan javitani a
munkak kivitelezése soran foganatositott médositasok szerint.

A Megvaldsulasi tervrajzokat vilagos és jol attekinthetd, a Megrendelével eldzetesen egyeztetett,
nyomtatott és digitalis forméban kell szolgaltatnia a Vallalkozénak a készre jelentés idépontjaban 2
nyomtatott példanyban a valtozasok piros szinl feltintetésével, majd a mlszaki atadas-atvételi eljaras
lezarésaig kijavitva, tovabba dwg kiterjesztésU, tovabbszerkeszthetd és pdf digitalis forméban is atadni.
A megvaldsulasi terveket tervlaponként az alairdsaval hitelesiti a Véllalkozé képviseldje és szakagi
rendnek megfelel® Felelés Mlszaki Vezetd is.

A Vallalkozd a megvaldsulasi dokumentacio részeként koteles atadni az Uzemeltetési és karbantartasi
kézikonyveket 2 példanyban. Ezek olyan mélységben késziljenek a Mérndk kdzremikddésével, hogy
részletességik folytan a Megrendeld, illetve az érintett Uzemeltetd képes legyen Uzemeltetni,
karbantartani, beszabéalyozni és kijavitani annak barmely részét. A kézikonyveket a Véllalkozé koteles
elézetesen egyeztetni a Megrendeldvel, hatdsagi el6iras eseten az illetékes szakhatdsagokkal is. A
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71

7.2.

7.13.

7.14.

7.15.

7.76.

717.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

munkékat nem lehet atadas-atvétel céljara el®készitettnek tekinteni mindaddig, amig ezeket a
kézikonyveket és terveket a Megrendelének at nem adték. A Véllalkozd feladata az atadési
dokumentacio részeként elkésziteni a jogszabalyban meghatérozottak szerint az épitmény feltintetési
vazrajzot, valamint energetikai tanusitast is.

Az atadés-atvételi eljaras soran a Véllalkozd koteles a Megrendeld részére atadni a beépitett anyagok,
szerkezetek, muUszaki berendezések megfeleléségi igazolasait (garancialeveleket, mindségi
tandsitvanyokat, stb.), valamint mindennem olyan dokumentumot, amely a hasznalatbavételi engedély
kiadasahoz szikséges. A munkak mUszaki atvétele csak a megvaldsitasi tervdokumentacio és a
hasznélatbavételi engedély kiadasahoz szikséges dokumentumok teljes kord atadéasa utan fejezédhet
be. A Vallalkozo altal dtadott dokumentumok ellenérzését a Megrendeld kételes tiz (10) napon beldl
elvégezni és esetleges észrevételeit megtenni.

A hatéridék teljesitését, valamint az elvégzett munkak atvételét Vallalkozdnak kell kezdeményeznie az
atadas napjanak megjeldlésével, a Megrendeldnek kuldott készre-jelentéssel.

A Vallalkozo jogosult a rogzitett hatariddk elétt is teljesiteni.

A kivitelezés befejezésekor a felek dtadéas-atvételi eljarast folytatnak le.

Az épulet atadas-atvételének iddpontjardl a Vallalkozd legalabb 15 nappal korabban koteles a
Megrendel6t értesiteni (készrejelentés).

Az atadas-atvételi eljarast megeldzden az Uzemi probakat el kell végezni. Az Gzemi prébak elétt meg
kell gyézédni arrdl, hogy minden kialakitott rendszer Gzemi probéra alkalmas-e. Az erre vonatkozé
nyilatkozatokat és jegyzékonyveket a Mdszaki Ellendrnek be kell mutatni. Az Gzemi préba csak a
Mdszaki Ellendr frasos hozzajaruldsaval kezdddhet. A sikeres Gzemi proba az atadas-atvételi eljaras
megkezdésének feltétele.

Az 4tadas-atvétel eredményeérdl a felek jegyzdkdnyvet vesznek fel. Ebben rogzitik a teljesités
Megrendeld altali megvizsgélasa alapjan felfedezett mennyiségi hianyokat és minéségi hibakat, ezek
Osszertéket, valamint a Megrendeld altal érvenyesiteni kivant szavatossagi igényeket (pl. hidnypdtldsi,
illetve kijavitasi hatdriddk, igényelt dijleszdllitds 6sszege). A kivitelezési munka és a jegyzdkonyvben
feltUntetett hibék tekintetében a szavatossagi jogok érvényesitésére az elévilési idd az atadas-atvétel
befejezésének napjan kezdddik.

A Megrendeld sajat dontése alapjan elfogadhatja az atvételt az épulet olyan jelentéktelen hibéi,
hianyossagai miatt, amelyek a rendeltetésszer( hasznalatot nem akadalyozzak — szemben a 6.1. és 7.4.
pontban foglaltakkal.

A Megrendel® a kivitelezési munkak &tadas-atvételi eljarasanak lezarasakor a rendeltetésszer(
hasznalatot nem akadalyozd fennmaradt hibék, hidnyok kijavitdséhoz, illetve pdtlaséhoz 15 napos
péthataridét tlz ki, amely utdn a fennmaradt, szakszerlen ki nem javitott hiba-hidny értékét a
Megrendeld elsésorban a végszamlabdl, masodsorban a jétallasi biztositékbol ervényesiti.

A végszamla a Megrendeld altal alafrt atadas-atvételi jegyzOkoényv alapjan kiallitott, a szerzddes
teljesitését igazold jegyzdkonyv eredeti alairasu példanyanak csatolasaval nyljthatd be. A veégszéamla
benyujtasanak rendjére és mellékleteire is érvenyesek az 5.7 pontban eldirtak.

Az atvetel jogszerl megtagadasa esetén a Megrendeld péthatariddt tlz ki. A pdthataridd kitlzése nem
jelenti azt, hogy a Megrendelé a szerzddéstdl ne allhatna el, illetve nem mentesiti a Vallalkozot a
szerz6désszeges jogkdvetkezmeényei aldl.

A felek a mUlszaki atadas-atvételtdl szamitott egy éven belul uto-feldlvizsgalati eljarast folytatnak le. Az
utod-felllvizsgalati eljarast a Megrendeld késziti elé, kitdzi annak idépontjat és meghivja arra a
Vallalkozét, valamint az épitési munkaval érintett egyéb szervezeteket. A meghivot az eljaras
megkezdésének napjat megeldzden 5 nappal kell megkdldeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal
osszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendel® az eljarasrdl a meghivottak jelenlétében jegyzdkdnyvet
vesz fel. A jegyzékonyvben fel kell tintetni a résztvevdknek a hibékkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Vallalkozo altal elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok potlasara vallalt hataridét.
Az utd-felllvizsgalat soran észlelt és jegyzdkdnyvezett hianyok potlasara, hibak kijavitasara a Vallalkozé
legkésdbb 30 napon belul koteles, kivéve ha az mUszakilag nem lehetséges, de ez esetben a potlast,
javitast 15 napon beltl meg kell kezdenie. Amennyiben a hianyok, hibak kezelésének mdédja a felek
kozott nem egyértelmd, a Megrendeld részletes javitasi technoldgiai leiras és/vagy terv jovahagyasra
vald benyljtasara kotelezheti a Vallalkozét, erre vonatkozd hatéridé (altalanosan 8 nap) kitlizésével,
ami a javitéasi hataridét nem hosszabbitja meg.




7.22. A Megrendeld érvényesen és szabalyosan kezdeményezhet jotéllasi kdrbe tartozo javitast elézetesen

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

meghirdetett k6z6s bejards nélkdl a hiba részletes leirasat tartalmazé levél Utjan is. Ekkor a javitasi
hatéridd az értesitéstél szamitando.

A szerzddés mellékkotelezettségei

A munkaterilet szabalyos elzarasat a Vallalkozd koteles folyamatosan biztositani. Ennek részeként
koteles a munkavegzés helyszinét zarhatd kerftéssel korulhatarolni. A munkatertleten az egyes
munkaszakaszokat a Vallalkozd csak oly modon végezheti, hogy a teljesitéssel érintett ingatlan
kornyezetében a gyalogos, illetve gépjarml forgalmat csak a szukséges mértékben és engedélyek
birtokaban korlatozza/akadalyozza.

A Vallalkozo a kivitelezés alatt kodteles sajat dolgozdival és alvallalkozdinak dolgozdival betartatni az
altalanos érvény( hatésagi-, szakmai-, és szabvany el6irdsokat, az agazati szabvanyokat, szakhatosagi
eldirasokat, minden &ltala vegzett munkara vonatkozd technoldgiai-, mUszaki-, balesetelharitasi- és
mindségvédelmi eldirast. A Megrendeld és a Vallalkozd szerzddeses viszonyaban el&bbiek
elmulasztésabol vagy be nem tartasabdl, illetve a Vallalkozd barminem( szakszerUtlen tevékenységébdl
eredd karokozas — a vis major esetektdl eltekintve — a Vallalkozo tevékenységének kdvetkezménye, fgy
az ebbdl szarmazoé kartéritési és kar helyreallitasi kotelezettségek Vallalkozot terhelik. A Vallalkozo
alvallalkozdért és valamennyi teljesitési segédjéért Ugy felel a Megrendelé felé, mintha a munkat maga
végezte volna.

Az alvéllalkozénak a targyi tevékenység végzéséhez, a jelen véllalkozési szerzddés teljesitéséhez
szikséges kepesitéssel, engedélyekkel, szakmai tapasztalattal rendelkeznie kell. Az alvallalkozdk
foglalkoztatasaval kapcsolatban a vonatkozé jogszabalyi eldirdsokat be kell tartani.

Az alvaéllalkozék munkavégzésének dsszehangolasa, koordinélasa a Vallalkozo feladata és feleléssége.
A Vallalkozd koteles a Megrendeldnek az alvéllalkozé bevonasat bejelenteni, és a szukséges
nyilatkozatokat megtenni. A Véllalkozé harmadik személy bevonéasa (alvallalkozo) esetén is teljes korten
felel a jelen szerzédés, a vonatkozd jogszabélyi és palydzati feltételek betartasaért, illetve ezek
betartatasaért.

A Véllalkozo a kivitelezési tevékenység vegzésérdl elektronikus épitési naplot (tovabbiakban: naplo)
koteles vezetni a vonatkozé jogszabalyoknak megfeleléen, amely kapcsén a Megrendeld készenlétbe
helyezi az e-épitési naplét a szerepkor kiosztasaval, és az e-fénapld megnyitasaval. A szerzédé felek a
naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napldban feltintetni a napld
megnyitasakor. A naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a
naploban megnevezett személyek jogosultak.

A Vallalkozo kotelezettsége a mindenkori hatélyos jogszabalyok alapjan a napld folyamatos vezetése,
melyben minden olyan feltétel és é&llapot rogzitésre kerdl, mely a létesitmény megvaldsitasaval
kapcsolatos. A naplé elérhetdségeét a Vallalkozo kételes sajat eszkdzein a helyszinen biztositani. A napld
az atadasi dokumentacio részét képezi.

A szerz6dé felek képviseldi a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, kordimeényt,
utasitast a naploban kotelesek egymassal kozolni.

A Vallalkozé koteles a szabvanyok altal eldirt ellendrzeseket folyamatosan elvegezni, a megallapitott
hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megszuntetni, az intézkedéseket a napléban régziteni. A
végzett munka, vagy a beépitésre kerllt anyag, szerkezet mindségi megfeleléségének vitdja esetén
Megrendeld mindségi vizsgélatot végeztet. Ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozd szédmara
elmarasztalo, annak koltseget a Vallalkozo koteles viselni és a Megrendel6 altal elrendelt bontast, epitést
vagy cserét a Véllalkozé haladéktalanul, kéltsegmentesen koteles elvégezni.

Az eltakarésra keruld munkarészrél — ha jogszabaly vagy a szakmai szokasok, illetve az eltakarando
munkarész jellege mast nem kivan — az eltakarast megelézé 3 nappal a Véllalkozd értesiti a Megrendeld
Mdszaki ellenérét, megjeldlve az eltakaras idépontjat. A Megrendelé engedélye nélkul az eltakarasra
keruld munkarészt a Véllalkozd nem takarhatja el.

A Véllalkozé a kivitelezés idétartama alatt a munkavégzés tertletén csak érvényes munkavallaloi
engedéllyel, munkaszerzddéssel rendelkezd, cégjelzéses munkaruhdban dolgozd munkavallalokat
foglalkoztathat.

A Véllalkozo koteles minden biztonsagtechnikai rendellenességet a Megrendelének is jelenteni, a
munkéjaval  6sszefliggésben bekdvetkezd balesetet kivizsgalni, bejelenteni és a szikséges
intéezkedéseket megtenni.
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

Alapvetden a Véllalkozd és annak alvéllalkozéi részérél torténd cselekményeket Ugy kell lefolytatni,

hogy a Megrendel® ne legyen kitéve harmadik fél részérél esetlegesen felmertld igényeknek.

Karesemény bekdvetkezésekor, vagy blncselekményre utald esemény észlelésekor a Megrendeld

tgjékoztatésa mellett a Véllalkozénak haladéktalanul eleget kell tenni a bejelentési, feljelentési

kotelezettsegeinek. A Véllalkozo koteles mentesiteni a Megrendeldt mindazon igények kapcsan az ilyen

igényekkel 6sszefliggd feleldsség és fizetési kotelezettség aldl, amely jelen szerzédés vallalkozoi

teljesitésével, elsésorban az épitési munkakkal 6sszefuggésben keletkezik.

A Vallalkozé a teljes véllalkozési értékre és a targyi beruhazésra koteles érvényes felelésségbiztositassal

rendelkezni. A Véllalkozd jelen szerzddés alairasakor koteles Megrendeld részére bemutatni a

felelésseg biztositas meglétének igazolasat. Ezen feltétel elmaradésa a szerzddéskotéstdl vald

visszalépést jelenti.

Az éplletbe csak olyan anyagok, stb. épitheték be, amelyek megfelelnek a mdlszaki leirasoknak,

terveknek, illetéleg amelyeket a Megrendeld jovahagyott és egyébként az MSZ szabvany, egyéb

eléirasokban rogzitett kdvetelményeknek megfelelnek, a Vallalkozd a jelen szerzddés teljesitése soran

kizérélag Uj anyagokat hasznélhat fel. Beépités elétt a Vallalkozd koteles a napldba feltdlteni az

anyagok, teljesitménynyilatkozatait.

A Véllalkozé teljesitésében alvéllalkozoként csak olyan személy vehetd igénybe, aki a beszerzési

eljarasban bemutatasra és mindsitésre kerdlt, vagy amennyiben a kdzbeszerzésre vonatkozé szabélyok

azt lehetévé teszik, a Megrendeld jovahagyott.

A Véllalkozo a beruhazassal kapcsolatban radio, TV vagy barmely sajto Utjan kdzzétett kozleménytételre

csak a Megrendeldvel vald egyeztetést kovetden jogosult. Kizardlag a Megrendelé jogosult a

munkaterUleten és az elhatarold keritéseken reklamot elhelyezni, azonban kulén jovahagyas utén a

Vallalkozo és alvallalkozoi a Megrendelével eldzetesen egyeztetett modon és méretben elhelyezheti

emblémajat, tdjékoztatd tablgjat. A Véllalkozd koteles a kilon jogszabaly szerinti épftési tabla

elhelyezésére.

A Vallalkozé koteles szakaganként 1 16 felelés miszaki vezetd jelenlétét a kivitelezés soran az épitési

munkahoz igazoddan folyamatosan biztositani.

A felelés mUszaki vezetd feladata szakaganként tovabba

¢ a munkateruleten a kivitelezési munkakat hetente személyesen ellenérizni,

¢ anapldban heti rendszerességgel a munkak elérehaladasardl sajat bejegyzést tenni,

* a Megrendelé és a mUlszaki ellenér a napléba tett kérdéseire legfeliebb 5 napon beltl érdemben
vélaszolni,

¢ anapldba eléirt dokumentumok feltéltése legkésébb azokhoz kapcsolddd kivitelezési esemény (pl.
beépités) utan 5 napon beldl,

¢ felllvizsgalati bejarasokon személyesen, vagy szakagi mUszaki vezetdi jogosultsaggal rendelkezd
helyettes-meghatalmazott Utjan reszt venni,

+ jotallasi javitasokat szakmailag feltgyelni, iranyitani és dokumentélni.

Jelen pontban fentebb felsorolt feladatok elmaradasa esetén a Vallalkozd 10 000 Ft/elmaradési eset

késedelmi kotbért koteles a Megrendelének fizetni.

A felelds mUszaki vezeté a kooperacids egyeztetéseken személyesen vesz részt, tekintettel az 1.10.

pontban foglaltakra is.

A Megrendel6 &ltal meghatérozott gyakorisagu, de legstribben heti egy kooperacio tartasa kotelezd,

melyen részt venni koteles:

¢ aVallalkozo

¢ érintett alvallalkozo(k) (a Megrendeld igénye eseten tovabbi alvallalkozok)

¢ muszaki ellendr(ok)

¢ tovabbi részeket 6nallo szerzddéssel teljesitd vallalkozok és az &ltaluk meghivni javasolt személyek
(ha vannak ilyenek)

¢ jovobeni vallalkozok (egyuttmikodes keretében),

részt venni jogosult:

¢ a Megrendeld

¢ Kozrem(kodd szervezet (sajat dontése alapjan jogosult jelen lenni).

¢ projektmenedzsment (adott esetben)

A Véllalkozo kételes maradéktalanul betartani az épitéipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009.

(IX. 15.) Korm. rendelet valamennyi el&irasat.
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8.16.

8.17.

10.
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

1.
1.1

1.2.

A Vallalkozo a teljesités teljes iddtartama alatt koteles egytttmdkodni mas, a munkatertleten a jovében
dolgozd egyéb vallalkozokkal/kivitelezdkkel (pl.: ha és amennyiben a kiviteli tervek szerinti k6zm
kiallasok nem megfeleléek és azok atalakitast/athelyezést igényelnek, Ugy ezen atalakitasokat a
Véllalkozo jelen szerzddés keretében, kalon ellenérték felszémitasa nélkdl elvégezni koteles). Ennek
keretében a Véllalkozd a kidllasok pontos helye meghatérozasa érdekében egyeztetni koteles mas a
Megrendeld altal megjeldlt harmadik személyekkel. A vegleges kiallasok helyét, a mUszaki ellendr
hagyja jova. Egyuttmikodés kuldndsen indokolt technoldgiat, berendezést telepitd és szallitd
gazdalkodo szervezetekkel.

A Véllalkozd kotelessége a szlkséges kooperaciokhoz megfeleld helyszint (pl: irodakonténert), tovabba
a Mérnok részére a feladaténak ellatasahoz szuksége helyet biztositani. Ez a munkavégzés helyétdl
legfeliebb 300 m-re lehet, nyomtatési lehetéséggel, internet kapcsolattal és legalabb 8 f&s targyald
asztallal.

Tervezdi mivezetés

Tervezéi mlvezetést a teljesités soran igénybe lehet venni, melynek koltsége a Vallalkozot terheli. A
Megrendelé jogosult a tervezéi mUvezetést belatasa szerint — indokolt esetben — barmikor
kezdeményezni.

Felek egytttmikodése

A szerzddé felek a szerzddés teljesitése érdekeben kélcsondsen egydttmdkaddve kotelesek eljami. Ennek
soran a feleket kolcsonds tajékoztatasi, értesitési és figyelem-felhivasi kotelezettség terheli minden olyan
koralmeény tekintetében, amely a szerzédésszer( teljesitést befolyasolhatja, igy pl. a Véllalkozé értesitési
kotelezettsége kiterjed kulondsen a teljesités mindségét, hataridejét érinté korulményekre, az
anyagbeszerzés akadalyaira, pdtmunkak elvégzésének szikségességére; a Megrendeld értesitési
kotelezettséege pedig elsésorban a fizetési képessegével kapcsolatos korulmények, valamint a jelen
szerz6dés mUszaki tartalmat meghaladd munkak elvégzésére iranyuld igényei tekintetében all fenn. Az
egyuttmUkodés keretében mindegyik fél koteles képviseldje Utjan részt venni a masik fél altal
kezdeményezett kooperacids megbeszéléseken. Mindegyik fél koteles minden téle elvarhatod
intézkedést megtenni a karok megelézése, valamint az esetleg méar bekdvetkezett karok enyhitése
érdekében.

A Vallalkozd alvéllalkozéi felé koteles jelen szerzd4désben meghatérozott teljesitési feltételeket
betartatni. A Megrendelé az alvallalkozéi szerzédéeseket barmikor jogosult ellendrizni.

A Villalkozé koteles az igénybe vett alvallalkozokrol a Megrendeldt elézetesen tajékoztatni.

A Megrendelé és a Vallalkozd megallapodnak abban, hogy valamennyi, a jelen szerzédeéssel
kapcsolatos dokumentum a Megrendel6 tulajdonat képezi. A Megrendel6 jogosult kdltsegmentesen
masolatokat kapni — beleértve a reprodukdlhaté mdsolatokat — a Vallalkozd terveirdl, rajzairdl,
specifikacioirdl és mas, a jelen szerzédeéssel kapcsolatos dokumentumairdl azon célbdl, hogy azokat (a)
az épitési munkak befejezésével, amennyiben a Vallalkozd teljesitését megszintetik, (b) az épitési
munkakkal 6sszefliggd barmely valtozassal, modositassal vagy bdvitéssel és (c) az épitési karbantartasi
munkakkal 6sszefliggd tevékenységgel kapcsolatban hasznéljak.

A felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés keretében &tvett dokumentaciokat csak a jelen
szerz&dés alapjan, a véllalt feladat teljesitése érdekében hasznaljak fel.

A Megrendeld (és megbizottja) barmikor ellendrizheti a munkavégzés barmely fazisat fuggetlenul attdl,
hogy azt maga a Vallalkozd vagy mas vallalkozok vegzik. A Véllalkozd felelés miszaki vezetdje Utjan
koteles gondoskodni arrél, hogy az ellendrzés feltételei biztositottak legyenek, igy pl. koteles elézetesen
értesiteni a Megrendel® mUszaki ellendrét arrél, ha valamely munkarész eltakarasra kerdine.

Ha a Megrendel® részérdl potmunka (a szerzédés alapjat képezd dokumentdcioban nem szerepld kalon
megrendelt munkatétel) igény merll fel, akkor a Véllalkozé az igény kdzlésétdl szamitott nyolc napon
beldl ajanlatot tesz a pdtmunka elvégzésére és annak dijazaséara.

A munkak feltigyelete és ellenérzése

A felelds mUszaki vezetdk a Véllalkozé hivatalos képviseldi, akik mindazzal a felelésséggel, hataskorrel,
kotelezettsegekkel és jogosultsaggal rendelkeznek, mint amiket a szerzédés a Vallalkozéval szemben
eloir, illetve amit a Vallalkozd szamara biztosit.

A Megrendelének jogaban 4ll az Epitési Munkakat és/vagy a Vallalkozdi Szolgaltatasokat sajat maga
vagy képviseldi dltal folyamatosan és/vagy esetenként ellenérizni. Ennek alapjan a Megrendelé kijeldlhet
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12.
12.1.

12.2.

12.3.

13.
13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

13.5.
13.6.

14.
14.1.

14.2.

15.

Mérnokot és kijeldli a Mlszaki Ellenért, akik a szerzédésben és a jogszabalyokban meghatarozott
kotelezettségekkel és jogosultsagokkal birnak. A Mérndk és a Mlszaki Ellendr jogosult ellenérizni a
Vallalkozd altal végzett Munkak és Szolgaltatasok megfeleld és szerzédésszer( teljesitését, és a
Véllalkozd koteles a Megrendeld vagy képvisel6i utasitasainak és/vagy észrevételeinek megfeleléen
eljarni. Ugyanakkor a Megrendeld vagy képviseléi ltal gyakorolt feltigyelet és/vagy ellenérzés és/vagy
munkaatvétel semmilyen forméban sem mentesiti a Vallalkozét jelen  szerzddésben  véllalt
kotelezettségeinek teljesitésétdl, és nem mentesiti a Vallalkozot a szerzddés altal szamara eldirt barmely
feleléssége aldl.

A teljesitési és jotallasi garancia

A szerzddéshez kapcsolédd garancia biztositési  kotelezettségek amennyiben garancia-levél
formajaban  kertlnek teljesitésre, a fedezetként lehivhatd garancia (teljesitési, jotallasi)
visszavonhatatlannak, feltétel nélkulinek kell lennie, biztositva, hogy az elsé Megrendeldi felszélitasra a
fizetés teljestljon.

A Vallalkozd a jelen Vallalkozési szerzddés hatalybalépésekor — a szerzéddés megkdtésének
eléfeltételeként — koteles a nettd szerzddéses ellenérték 1.6. pontban régzitett szazalékos mértéknek
megfeleld 6sszegl teljesitési bankgaranciat, vagy mas megfeleld, a szerzddés teljesitésének
elmaradésaval kapcsolatos biztosftékot (Teljesitési Biztositék) nydjtani a Megrendelének.

A Véllalkozénak a teljesitésre kikotott biztositékot a szerzédés hatalybalépésének idépontjaban kell
rendelkezésre bocsatani. A biztositék hataridére torténd rendelkezésre bocsatasardl a Vallalkozd az
ajanlataban nyilatkozott.

A Vallalkozd nem szolgaltathat olyan biztositékot, amely a Megrendeld feltétel nélkali
igényérvényesitését korlatozza.

Jelen szerz&des teljesitéséig (azaz a teljesitési igazolasban rogzitett teljesitési idépontra) a Vallalkozd
koteles a Megrendelének atadni a nettd szerzédéses ellenérték 1.7. pontban rogzitett szazalékos
meértéknek megfeleld tsszegU jotallasi igényeket biztositd biztositékot (Jotallasi Biztositék). A jotallasi
biztositék nyljtasa a szerzddésszerU teljesités része.

A Véllalkozonak a jotallasi kotelezettségek teljesitésere kikotott biztositékot a teljesités idépontjaban kell
rendelkezésre bocsatani, és a jelen szerzédésben foglalt 6sszegnek és jotallasi idStartamnak
megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A biztositék hataridére torténd rendelkezésre
bocsatasardl az ajanlattevd Vallalkozo az ajanlataban nyilatkozott.

A Véllalkozd nem szolgaltathat olyan biztositékot, amely a megrendelé feltétel nélkuli
igényérvényesitését korlatozza.

A késedelmi kotbér

Amennyiben a Vallalkozd az 1.5 pontban rogzitett hataridék vonatkozéasédban késedelembe esik a
késedelmi kotbér esedékessé valik.

A késedelmi kotbér mértéket jelen szerz6dés 1.8., 1.9., 1.10. és 8.13. pont tartalmazza.

Amennyiben a késedelmi kotbér meghaladja - az altalanos forgalmi add nélkdl szamitott - lehivas
esetén a véllalkozoi dij 20 %-at, vagy a késedelem meghaladja a 45 napot, Ugy a Megrendel®
szerz&désszegésre hivatkozassal jogosult a szerzédést felmondani a Vallalkozod irasbeli értesitése
mellett.

A késedelmes teljesftés esetén a kdtbér megfizetése a szerzédésszer( teljesités kotelezettsége aldl nem
mentesit.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Vallalkozd kartéritési felelésségét, melyért helytalini tartozik.

Az 1.9. pont szerinti jotallasi id&szaki és az 1.10. pont szerinti Felelés Mlszaki Vezetd tavolléte miatti
kotbér, tovabba a 8.13. pont szerinti kotbér felszamitdsanak, elszdmolasanak maodjara a késedelmi
kotbér szabalyait kell alkalmazni.

A késedelmi kamat

Amennyiben a Megrendel® késve teljesiti a Véllalkozd felé esedékes dijak kifizetését, a Megrendeld
késedelmi kamatot koteles fizetni a Véllalkozd részére. A késedelmi kamat mértéke a késve teljesitett
szamladsszegre vonatkoztatva a Ptk. vonatkozo rendelkezései szerint tortenik.

A Vallalkozo esetleges fizetési kdtelezettségeire (pl.: kdtbérfizetés) is a 14.1. rendelkezés vonatkozik.

Szavatossag, garancia és jotallas
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

16.
16.1.

16.2.

17.
17.1.

17.2.
17.3.
17.4.

A Vallalkoz6 szavatol azért, hogy az ezen szerz6dés alapjan szolgaltatott dolgokban, Munkakban és
Szolgéltatasokban a teljesitéskor megvannak a térvényben és az ezen szerzédésben meghatarozott
tulajdonsagok és azok I. osztalyd mindségliek (kellékszavatossag).

A Vdllalkozd szavatossagi felel6sségének részletes szabdlyait a Ptk. és az ahhoz kapcsolddd
jogszabalyok, kuléndsen a lakasépitéssel kapcsolatos kételezd jotallasrdl szold 181/2003 (X1.5.) Korm.
rendelet szabalyozza.

A Véllalkozd a kotelezd és feltétlen jotallast, garanciat vallal arra, hogy |. osztalyd mindségben teljesit.
A Vallalkozo altal vallalt jotallas kiterjed az alvallalkozdi I osztalyd mindségben valo teljesitésére,
ideértve valamennyi Epftési Munkat és Vallalkozéi Szolgaltatast.

A Vallalkozo az elézdekben irtakon tul az ezen szerzddés alapjan teljesitett valamennyi Szolgaltatasért
és Munkéaért jotallast vallal, ideértve az azok keretében felhasznélt vagy beépitett anyagokat, eszkdzoket
és berendezéseket.

A Vallalkozo az altala e szerzddes alapjan elvégzett Munkakra a lakasépitéssel kapcsolatos kotelezd
jotallasrol szol6 181/2003. (X1.5.) Korm. rendelet alapjan megéllapftott, 1.7. pont szerinti jotallast vallalja
a Megrendelével szemben (rendeltetésszer(l hasznalat esetén). Minden olyan esetben, amikor a
Véllalkozd felé barmely alvallalkozoja, gyartdja és/vagy anyag és/vagy berendezés széllitéja a
jogszabalyban meghatérozottnal Véllalkozé altal vallaltnél hosszabb idétartamra vallal jotallast, akkor a
Vallalkozo koteles az altala a Megrendeld felé vallalt jotallast erre a hosszabb idétartamra kiterjeszteni.
A Vallalkozé koteles a hibasan vagy hianyosan beépitett anyagokat, berendezéseket, Munkékat és
Vallalkozoi Szolgéltatasokat a megadott Garancialis [dészakon beldl a 7.21. pontban régzitett hatéaridére
sajat koltségére potolni, kicserélni és/vagy kijavitani Ugy, hogy az igy potolt, javitott és/vagy cserélt
Munkéak és Szolgaltatasok megfeleljenek a szerzédés eldirdsainak. Amennyiben ezen kotelezettségének
a Véllalkozé nem tesz eleget a mésodik felszdlitas ellenére sem, attdl szamitott 8. napig, a Megrendeld
jogosult a Munkékat a Vallalkozo terhére és koltségére méassal elvégeztetni, és a felmerulé koéltségeket
a visszatartott pénzosszegek és/vagy a Jotallasi Garancia terhére fedezni.

A Véllalkozd ugyancsak garanciat véllal az Epitési Helyszinen tevékenykedd olyan vallalkozdkkal vald
egyuttmUikodésért, amelyek a Megrendel® megbizasabdl tevékenykednek a helyszinen és/vagy oda
anyagot, arut vagy berendezést szallitanak be. Ennek kapcsan a Vallalkozé vallalja, hogy minden vele
kozvetlen jogviszonyban nem &llo véllalkozdk munkajat legalabb olyan szinten, mértékben és
gondossaggal fellgyeli, hogy az ezen vallalkozék munkajahoz kapcsolddd sajat munkait késedelem
nélkdl a szerzédés eléirdsainak megfelelé mindségben teljesiteni tudja.

A jotallasi és a szavatossagi idotartam kezdetét a létesitmény sikeres mUszaki atadas-atvételi datumatol
kell szamitani.

A szerz8dés egységessége és teljessége

Jelen szerz6dés egységes egészet képez, annak egyetlen része, fejezete vagy pontja sem hasznalhaté
vagy értelmezheté Gnmagéban, és egyetlen fejezetét vagy pontjat sem érvénytelenitheti mas fejezet
vagy pont, kivéve ha az nem az adott pontbdl, vagy a szerzédés konkrét rendelkezésébdl nem
kovetkezik.

Amennyiben ezen szerzédés egy vagy tobb pontja részben vagy egészében ellentmond a hatalyos
torvényeknek, jogszabalyoknak, hatosagi rendeleteknek és/vagy eldirasoknak, és emiatt semmis, ez
nem eredményezi az egész szerzédes semmisségét. Amennyiben viszont a szerzédés valamely része
az ajanlati felhivasnak vagy a dokumentacionak mond ellent, akkor az ellentmondd szerzéddéses
tartalom helyébe az ajanlati felhivas, illetdleg dokumentécid rendelkezései kerllnek, azokat kell
alkalmazni.

A felek kapcsolattartésa

A jelen szerz&dés rendelkezései szerint atadandd minden értesitést irasba kell foglalni és személyesen,
gyorspostai kildeménykeént, ajanlott levélben, email-ben kell tovabbitani. A szdbeli értesitések csak
akkor érvényesek, ha azokat 36 dran belul irdsos megerdsités koveti (e-mail; levél). Az elsédleges
kapcsolattartasi csatorna a naplé.

A felek cime a jelen szerzédés 1. pontjdban meghatérozott kapcsolattarték cime és elérhetésége.

A felek adataik valtozasat kozolni kdtelesek.

A felek jogosultak a masik félnek kildott értesités Utjan megvaltoztatni a cimiket, feltéve, hogy a
valtozas a kérdéses értesités atadasat kovetd 8. nap utan vélik érvenyessé. Ezen eértesités
megkuldésének elmulasztasa esetén a megadott értesitési cimet kell hivatalos cimnek tekinteni, és
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17.5.

18.
18.1.

18.2.

19.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

minden ide megkuldétt levelet, csomagot vagy értesitést az alabb meghatarozott idépontokon belul

atvettnek kell tekinteni.

Barmely olyan értesitést, amelyet a jelen szerzddés rendelkezései szerint az egyik fél a masik fél részére

koteles elkdldeni, a cimzett altal megadott cimre kell elkildeni és az ilyen értesités

+ Ot napon belul dtadottnak tekintend®, ha gyorspostai ktlldeményként vagy ajanlott kildeményként
postara adtak; vagy

¢ két munkanapon belll atadottnak tekintendd a naplobejegyzés és e-mail Uzenet; vagy

¢ azonnal dtadottnak tekintendd, ha személyesen adték at.

A szerz8dés médositasa

A Felek csak akkor mddosithatjak a szerzddésnek a felhivés, a dokumentumok feltételei, illetéleg az
ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha azt a Kbt. 141.§ -ban foglaltak lehetévé teszik.

Nem helyettesitheti a szerz&dés mddositasat kooperacids jegyzékonyvbe tett megallapitas vagy a
naploba torténd bejegyzés.

Eqyéb kikotések
A felek kotelezik magukat arra, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos minden észrevételiket a napldban
vezetik. A naploba bejegyzéseket csak és kizardlag a szerzddés szerint erre felnatalmazott személyek
tehetnek.
A felek megéllapodnak abban, hogy barmely vitas kérdésben egymassal révid hatariddén belul
egyeztetnek (max. 5 munkanap), megallapodas hianyaban allaspontjaikat a napléban régzitik, vagy
arrél kalon jegyzdkonyvet vesznek fel.
A Megrendeld képviseldje a szerzddésszerl teljesités érdekében barmilyen altala szukségesnek tartott
maodositast elrendelhet a napldban és a Véllalkozé kételes a Megrendeld képviseléje altal tett utasitast
végrehajtani, azzal a kiegészitéssel, hogy a Véllalkozo kételes a napléban rogziteni barmely esetleges
észrevételét. Mind a Megrendeld, mind a Véllalkozd viseli a sajat képviseldi altal tett utasitasok és/vagy
észrevételek, valamint az altaluk hozott dontések kdvetkezményeit.
A felek megallapitjak, hogy a munkavédelmi, balesetvédelmi, élet- és vagyonbiztonsagi, szallitasi és az
épitdipari gépek hasznalataval kapcsolatos eldirasok betartésa és betartatasa a Vallalkozo kizérélagos
feladata és felel&ssége, és kijelentik, hogy a Megrendelét ez irdnyu felelésség nem terheli.
Minden olyan kérdésben, amely a Projektet mindsége, rendeltetése, hataridd és/vagy ar vonatkozasban
érinti, egyeztetés csak a Megrendeld és/vagy a Megrendel® képviseldje jelenlétében torténhet. A
Megrendelé mellézésével foganatositott megbeszélések, megallapodésok hatalytalanok.
A Vdllalkozé altal alkalmazott Ujitas- vagy szabadalom-hasznositasi szerzédések létrehozasa, a dij, a
vételar és a kozrem(kodoéi dij fizetése a Véllalkozd kotelezettsége. Mindezzel kapcsolatosan a
Megrendeld a Vallalkozéi Dijon felul semmiféle koltséget sem fizet.
Ennek megfeleléen a Vallalkozd kdteles megdvni és kartalanitani a Megrendel&t minden igénnyel és
peres eljarassal szemben, amely barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas vedett jogok
megszegése miatt a kivitelezés kapcsan merilne fel a Vallalkozd tevekenységével okozati
Osszefuggésben.
A Megrendel® a Kbt. 136.8 (1) bek-ben foglaltak alapjan eldirja, hogy a Vallalkozd
a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével dsszefiggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag
tekintetében merulnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé addkoteles jovedelmének csdkkentésére
alkalmasak;
b) a szerzédeés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szaméra
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrdl az ajanlatkerét haladéktalanul
értesiti.

A Megrendelé a Kbt. 136.§ (2) bek-ben foglaltak alapjan eléirja tovabbé, hogy a kulféldi adoilletéség
véllalkozd koteles a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti
adohatdsagtol a magyar adohatdsag kozvetlendl beszerezhet a vallalkozora vonatkozé adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkul.
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19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

19.713.

20.
20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

A szerzddeés teljesitesének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara

megismerhetvé teszi.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha szikséges olyan hataridével,

amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatéasarédl gondoskodni tudjon - ha

¢ a nyertes ajanlattevében kdzvetetten vagy kdzvetlendl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

* anyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kdzvetlendl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott feltétel.

A Megrendeld a szerzédést felmondhatja vagy -a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédéstél elallhat,

ha:
¢ feltétlentl szikséges a szerzédés olyan lényeges moddositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan
Uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

¢ a Véllalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Véllalkozd személyében
érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

¢ az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kdtelezettségszegeési

eljaras indult vagy az Eurdépai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljardsban
kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabdl eredd valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birdsag éaltal megallapitott jogsértés miatt a szerzddés nem
semmis.

A Megrendelé koteles a szerzéddest felmondani, vagy -a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elélini, ha a

szerz6dés megkotését kdvetben jut tudomésara, hogy a szerzddd fél tekintetében a kozbeszerzési

eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Felmondas esetén a Véllalkozd a szerzddés megszlnése eldtt mar teljesitett szolgéltatas

szerzddésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

Zar6 rendelkezések

A Megrendeld és a Vallalkozd megallapodnak abban, hogy a k&zottuk felmerdld vitas kérdéseket békés
Uton rendezik. A felek az esetleges jogvitak vonatkozasaban alavetik magukat a Debreceni Jarasbirdsag
/ Debreceni Torvényszék kizarolagos illetékességének.

A szerzédé felek rogzitik, hogy jelen szerzédést az Allami Szamvevészék, a kozosségi forrasokkal
osszefiggd hataskorrel rendelkezd barmely szervezet, igy kuléndsen a Magyar Allamkincstar, a
Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, az Eurdpai Bizottsag és az Eurdpai Szamvevdszéek jogosult ellendrizni.
A Véllalkozo - az esetleges vizsgalat esetén - vallalja, hogy részikre a kért felvilagositast megadija, jelen
szerz6dés teljesitésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szlkség esetén masolatban atadja. Az
iratmegorzési kotelezettség hatérideje: jogszabalyban foglaltak szerint.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdesekben a Polgari Torvenykonyvrdl szold 2013. évi V. torvény
(Ptk.), valamint a mindenkori hatalyos jogszabalyok az iranyadok.

A szerz6dé felek a jelen négy példanyban készult szerzddést, melybdl egy példany a Vallalkozdt, harom
peldany a Megrendeldt illeti meg, egydttesen elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben
megegyezd&t az alairasra jogosult képviseldik jovahagydlag irjak ala.

Debrecen, 2018.

Megrendeld Vallalkozo
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